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Forord 
Masteroppgaven er fullført som et ledd i vår masterstudie ved Universitet i Agder, herunder 
spesialisering i økonomisk styring og prosjektledelse. Oppgaven teller 30 studiepoeng og skal 
bære preg av forskning. 
Vi valgte det aktuelle temaet på bakgrunn av vårt ønske om å fordype oss innenfor 
prosjektfaget og tilegne oss erfaring fra et reelt prosjekt. Vi anså begge at dette var en fin 
mulighet til å få inngående kunnskap om en bransje, som på sikt, begge har et ønske om å 
arbeide innenfor. Semesteret har vært preget av et stort arbeidsomfang hvor læringsutbytte har 
vært betydelig. 
Takk til vår veileder Dr. Ing. Øystein Husefest Meland som introduserte oss for den 
interessante problemstillingen. Hans grundige og konstruktive tilbakemeldinger har vært 
sentrale for vår oppgave. Videre må vi rette en takk til alle prosjektdeltakerne som har gitt oss 
det grunnlaget vi trengte til vår oppgave, både gjennomførelse av spørreskjemaene og 
deltakelse på evalueringsseminaret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kristiansand, 30. mai 2014 
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Morten-André Abrahamsen     Sebastian I. Thommesen Salgado 
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Sammendrag 
Formålet med oppgaven har vært å evaluere pilotprosjektet, Prosjekt Lyngdal ungdomsskole, 
med utgangspunkt i en nyutviklet gjennomføringsmodell, kalt Lyngdalsmodellen. Modellen 
ble utviklet ved Universitetet i Agder, for å gi bedre forutsetninger for en vellykket 
prosjektgjennomføring. Oppgavens hensikt har vært å gjennomføre en inngående evaluering 
av Lyngdalsmodellen, med bakgrunn i sentrale prosjektdeltakers oppfatninger og erfaringer 
fra prosjektet. Ettersom evalueringen gjelder modellens pilotprosjekt kan ikke våre funn 
generaliseres. Funnene kan likevel gi indikasjoner på om modellen har gitt bedre 
forutsetninger for et vellykket resultat, og vellykkede prosesser knyttet til 
prosjektgjennomføring. 
Evalueringens viktigste funn er som følger:	  
Prosjektet har vært en stor suksess, både hva gjelder resultat og prosess.  
Suksesskriterier: 
• Kvalitet: Skoleanlegget ble veldig bra, stor bruker- og eiertilfredshet. 
• Tid/Fremdrift: Prosjektet ble levert innenfor tidsrammen. 
• Kostnad: Prosjektet ble levert klart under målsum. 
 
Videre blir følgende suksessfaktorer fremhevet som gode/godt ivaretatt: 
• Kompetanse i prosjektgruppen vurderes som en god suksessfaktor. 
• Samspill mellom involverte aktører har fungert godt i prosjektet. 
• Modellens prinsipper for brukermedvirkning har fungert godt.  
 
Følgende suksessfaktorer blir fremhevet med forbedringspotensial: 
• Faktorer utenfor prosjektets kontroll har resultert i at prosjekteringen ikke har vært 
optimal.  
• Forbedringer i prosjektets fremdriftsstyring. 
 
Videre trekker vi frem følgende observasjon: 
• Politikernes rolle har skapt utfordringer for prosesser knyttet til prosjektets 
fremdrift. 
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IX	  
Definisjoner  
Vi har i følgende avsnitt valgt å gi et sammendrag av sentrale definisjoner som regelmessig 
blir anvendt i vår oppgave.  
Prosjekt: Et midlertidig foretak med tanke på å skape et unikt produkt eller tjeneste. 
Prosjektets faser: Kan ses i sammenheng med prosjektets livssyklus. Prosjektets livssyklus 
kan beskrives som prosessene et prosjekt går gjennom fra initiering til avslutning. 
Prosjektering: Kaste frem konseptideer og bearbeide disse til en ferdig modell. 
Prosjektutførelse: I et byggeprosjekt kan det være prosjektering, anskaffelser, opprigging, 
infrastruktur, grunnarbeid, bæresystem, tetthusarbeid, hovedføringer og innredning.  
FDVU: Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling.  
Oppdragsgiver/byggherre: Oppdragsgiver standardiseres som generell betegnelse på 
kjøperen i alle typer anskaffelser. I den aktuelle kontrakt benyttes likevel betegnelser relatert 
til type leveranse; eksempelvis oppdragsgiver (ref. NS 8401), byggherre (NS 8405)  
Styringssløyfen: Viser sammenhengen mellom de ulike styringsaktivitetene i et prosjekt.   
Gjennomføringsmodell: Beskriver kontrahering, entreprise, kontraktstype, organisering og 
struktur for styring. 
Suksessfaktorer: Virkemidler og aktiviteter underveis i prosjektet som er avgjørende for at 
prosjektet skal oppnå forhåndsbestemte mål, da i form av suksesskriterier. 
Brukermedvirkning: En bruker er en person som bruker eller anvender noe, og medvirkning 
er forskjellige typer av innflytelse over ulike prosesser. 
Levetidskostnader (LCC): Inkluderer kostnader knyttet til investeringen samt forvaltning, 
drift, vedlikehold og utvikling. 
Fleksibilitet: Tilrettelagt for å foreta endringer innenfor eksisterende bygg/rammer. 
Elastisitet: Muligheten for å utvide eller redusere opprinnelig bygg, av den grunn at 
alternativet om å omprioritere innenfor tidligere rammer ikke lenger er gjeldende. 
Vederlagsform: Sentral del ved valg av gjennomføringsmodell, fordi vederlagsform blant 
annet er avgjørende for risikofordelingen mellom involverte parter. 
	  
X	  
Eksterne rammebetingelser/vilkår: Forhold som ligger utenfor prosjektets kontrollsone og 
kan påvirke prosjektet både positivt og negativt. Eksempelvis overordnede politiske 
beslutninger. 
 
	  
1	  
Kapittel 1 – Innledning 
Evaluering er en sentral styringsaktivitet som danner grunnlag for læring: endring og 
forbedring. Evaluering er kontroll av hvorvidt forutsetningene for prosjektarbeidene er 
oppfylt. (Meland, 2000).  
Prosjektdeltakere med ulike arbeidsoppgaver og prosjektroller, eksempelvis oppdragsgiver, 
bruker, rådgivere o.l. vil i gjennomføringen av et prosjekt gjøre seg mange erfaringer. 
Erfaringene kan blant annet være knyttet til hvordan arbeidsprosessene i prosjektet har vært, 
hvordan samarbeidsklimaet i prosjektorganisasjonen har vært og om prosjektet har satt seg 
realistiske mål som har blitt innfridd. Videre kan det være erfaringer knyttet til om tiltak har 
ført til ønskede resultater. Det er derfor et viktig prinsipp at evaluering gjennomføres og at det 
foretas med flere aktører tilstede (ibid.).  
På bakgrunn av det foregående vil evaluering være særlig viktig ved gjennomføring av et 
pilotprosjekt. Ved å fange opp betydningsfulle erfaringer og sørge for at de blir videreført vil 
man kunne unngå å gjøre samme feil ved fremtidige prosjekter.  
Til tross for viktigheten og læringspotensialet ved å gjennomføre grundig sluttevaluering, 
tyder erfaringer på at dette likevel ikke prioriteres i byggeprosjekter (Meland, 2013).  
Av den grunn ble vi veldig interesserte når vår veileder dr.ing. Øystein H. Meland fremla 
forslaget om å gjennomføre evalueringen av pilotprosjektet Prosjekt Lyngdal ungdomsskole.  
Pilotprosjektet har anvendt en nyutviklet gjennomføringsmodell som blant annet setter fokus 
på brukermedvirkning, helhetlig prosjektledelse, kompetanse og samspill. Videre fokuserer 
modellen på samspill gjennom omfattende involvering av brukere og eiere i samråd med 
prosjekterende og utførende entreprenører. 
Prosjektet Lyngdal ungdomsskole anses som en suksess og gjennomføringsmodellen har på 
kort tid tiltrukket seg oppmerksomhet fra andre kommuner. 
Imidlertid har det i etterkant blitt uttrykt forbedringer vedrørende enkelte prosesser underveis 
i prosjektet. Det kan derfor være interessant å analysere disse prosessene nærmere.   
Vi anså oppgaven som en mulighet for å tilegne oss inngående innsikt i evaluering av 
prosjektarbeid og økt kunnskap om en nyutviklet gjennomføringsmodell for bygg- og 
anleggsbransjen. 
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1.1 Problemstilling 
Det kan være utfordrende å identifisere den mest egnede gjennomføringsmodellen for 
prosjekter i bygg- og anleggsbransjen. Valg av gjennomføringsmodell må betraktes i 
sammenheng med prosjektets karakteristika, og valget legger føringen for overordnede 
prinsipper i organiseringen av prosjektet. Gjennomføringsmodellen vil være strategisk 
avgjørende for om prosjektet lykkes eller ikke. 
Etter utviklingen av en ny modell, Lyngdalsmodellen, ble det gjennomført et pilotprosjekt 
som har skapt gode resultater. Vårt ønske med oppgaven er å evaluere prosjektet med 
utgangspunkt i gjennomføringsmodellens målsetninger, og vurdere om prosjektet har klart å 
ivareta modellens virkemidler. Vår problemstilling er som følger: 
Har Lyngdalsmodellen fungert godt som gjennomføringsmodell? 
Vi vil komme nærmere inn på problemstillingen i metodekapittelet, avsnitt 4.4.  
1.2 Oppgavens avgrensning 
På bakgrunn av problemstillingen og oppgavens formål har vi tatt et valg om kun å fremlegge 
teori som vi mener er relevant for vår oppgave. Oppgavens formål er evalueringen av 
prosessene tilknyttet gjennomføringen av Prosjekt Lyngdal ungdomsskole med utgangspunkt 
i gjennomføringsmodellens virkemidler. Med relevant teori menes prosjektteori med fokus på 
Lyngdalsmodellen, samt evalueringsteori knyttet til vår evalueringsoppgave.  
Ettersom det er et pilotprosjekt som har blitt gjennomført, har vi ikke grunnlag for å dra noen 
generelle slutninger fra våre funn. Det kan kun gis indikasjoner basert på ulike 
prosjektaktørers subjektive oppfatning av prosessene i prosjektet, herunder suksessfaktorer, 
suksesskriterier og forbedringsområder. 
Med utgangspunkt i vårt fokus på prosjektets suksessfaktorer, har vi i empirien valgt å være 
selektive i fremleggingen av virkemidlene i Lyngdalsmodellen. Dette innebærer å ekskludere 
mange av de økonomiske aspektene, herunder prosjektets livsløpskostnader. I stedet fokuseres 
det på aktørenes prosesser, motiver og incentiver til å få til et vellykket prosjekt. 
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1.3 Oppgavens oppbygning 
	  
	  
Figur 1: Oppgavens oppbygging 
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  1	  
• Innledning	  -­‐	  Belyser	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  for	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  og	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presenteres	  samt	  sentrale	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  foretas.	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  -­‐	  Prosjekt	  Lyngdal	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• Konklusjon	  og	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  og	  svar	  på	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Kapittel 2 - Casebeskrivelse 
Et økende behov for å bedre utdanningsmulighetene i Lyngdal kommune, resulterte i at 
kommunen satte i gang en prosess for ny skolestruktur og utbygging av nye skolearealer. 
Ettersom begge ungdomsskolene i kommunen var nedslitt og hadde behov for utvidelse, var 
et alternativ å oppgradere Å ungdomsskole og bygge ny Berge ungdomsskole. Et annet 
alternativ var å bygge én ny stor ungdomsskole for hele kommunen. I den forbindelse ble 
kommunen kontaktet av aktører fra Universitetet i Agder (UiA), som fremla et forslag om å ta 
i bruk en nyutviklet gjennomføringsmodell for gjennomføring av offentlige byggeprosjekter. 
UiA mente at modellen kunne redusere driftskostnader (levetidskostnad) per elevplass. 
Lyngdal kommune besluttet å gå for forslaget. Nye Berge ungdomsskole ble dermed 
modellens pilotprosjekt, og gjennomføringsmodellen har av den grunn fått betegnelsen 
Lyngdalsmodellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Prosjektet måtte ta stilling til skoleanleggets kapasitet. Tidlig brukerinvolvering ble da 
avgjørende for å kartlegge fremtidens behov, hvor hensikten var at skoleanlegget skulle 
unnslippe omfattende endringer i fremtiden. Personer fra ulike fagområder, som pedagoger, 
jurister, økonomer, bygningskyndige, ansatte i kommunen osv., ble derfor tidlig involvert i 
utarbeidelsen av ulike forslag. Sentralt i denne prosessen var utredninger av tomtealternativer 
i kommunen.  
Flertallet av politikerne stemte først for å beholde dagens skolestruktur med to skoler, 
imidlertid ble vedtaket omgjort kort tid etter behandlet forprosjekt. Politikerne valgte til slutt 
forslaget som inneholdt én ny stor ungdomsskole for hele kommunen, hvor Berge 
ungdomsskole opprinnelig var lokalisert. Tyngden på vektskålen var det marginale 
kostnadspåslaget på ca. 10 % knyttet til økningen fra 240 til 360 elever. Kostnaden steg ikke 
parallelt med økning i elevtallet, tilsvarende 50 %, noe som kan forklares av modellens 
vektlegging i å bygge et skoleanlegg med høy grad av fleksibilitet og generalitet.  
Ved å anvende Lyngdalsmodellen brukte kommunen konkurransepreget dialog som 
anskaffelsesmetode, hvor det totalt sett var fem tilbydere som viste interesse for prosjektet. 
Basert på tilbudene de ulike aktørene fremmet var det kun to av dem, Skanska og Kruse 
Smith, som ble med videre i dialogfasen. Tilbudet til Kruse Smith hadde lavest 
ekvivalentkostnad, og var følgelig økonomisk mest fordelaktig for kommunen. 
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Figur 2: Organisasjonskart 
Figur 2 illustrerer hvordan prosjektet var organisert, hvor prosjektgruppe-styret (PG) er det 
overordnende beslutningsorganet. PG-styret bestod av seks personer, hvorav tre representerte 
næringsaktørene, henholdsvis Kruse Smith, Asplan Viak og ERV. De resterende tre 
representerte kommunen, herunder skolefaglig ansvarlig, brukerkoordinator og representant 
fra kommuneadministrasjonen. Dette betyr at beslutningsmyndigheten var likt fordelt, 50 % 
til næringsaktørene og 50 % til kommunen. I tillegg var prosesskoordinatoren, Øystein 
Meland, en del av PG-styret for å forsikre at Lyngdalsmodellens intensjoner ble holdt.   
Lyngdalsmodellens opsjonsmuligheter gjorde at kommunen fritt kunne velge mellom 
offentlig eller privat finansiering og teknisk drift. Basert på lønnsomhetsberegninger av 
alternativene, valgte kommunen offentlig finansiering og privat drift av skoleanlegget. 
Prosjektet ble levert klart under målsum og stod som avtalt ferdig til skolestart høsten 2013. 
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Kapittel 3 - Teoretisk rammeverk 
3.1 Prosjekt 
Prosjekt har i mange tiår eksistert som arbeidsmetode, men det er først og fremst de siste 
årene at interessen og litteraturomfanget virkelig har blomstret (Esnault, 2013). Noen årsaker 
til at prosjekt som arbeidsmetode har blitt så populær kan være (Karlsen, 2008): 
1. Håndtering av spesialoppdrag 
2. Stor fleksibilitet 
3. Bedre utnyttelse av kompetanse og ressurser 
4. Samarbeidsmuligheter 
5. Funksjon av egen suksess 
 
Prosjektbegrepet kan for mange oppleves som veldig diffust, i den grad begrepet bli brukt i 
ulike sammenhenger. Personer forbinder prosjekter med tilsynelatende svært forskjellige 
oppgaver, som i stor grad er ulike med hensyn til omfang. Nettopp dette kan ha bidratt til at 
mange har strebet etter å finne noen felles trekk ved prosjektbegrepet. Av denne grunn er det 
viktig å etablere en felles forståelse av begrepet prosjekt slik at alle har samme utgangspunkt 
for videre lesing av oppgaven.  
3.1.1 Definisjon 
Project Management Institute (PMI) definerer begreper som er relevante i prosjektledelse, og 
de anvender følgende definisjon vedrørende prosjekt som begrep: 
A temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result (PMI) 
Det er kan være utfordringer knyttet til å oversette definisjoner til et annet språk, men vi 
mener definisjonen til Meland (2013) fanger opp mange av de samme elementene som den fra 
PMI: 
Prosjekt er et midlertidig foretak med tanke på å skape et unikt produkt eller tjeneste (ibid.). 
Her er det spesielt viktig å merke seg ordene midlertidig og unikt, da dette er to sentrale 
begreper når det kommer til hva et prosjekt per definisjon er. Et prosjekt vil som regel alltid 
ha en klar startdato og et antatt ferdigstillelsesdato. Dette betyr at et prosjekt ikke har 
permanent opphold, men det er noe som finner sted innenfor en bestemt tidsperiode.  
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3.1.2 Karakteristika 
Prosjekter varierer i arbeidsinnhold. Det kan derfor være gunstig å befeste noen felles 
karakteristika som går igjen i ulike litteraturkilder. I følge både Karlsen (2008) og Esnault 
(2005) kan prosjekter blant annet kjennetegnes ved:   
• Entydig målsetting 
• Begrenset ressurstilgang: tid, penger og personell 
• Tverrfaglig engangsforetak 
• Unikhetsgrad   
 
Uansett type prosjekt, er det viktig å ha konkrete mål fra starten. Tydelige mål legger føringer 
for å ta strategiske beslutninger og legge planer. Prosjekter handler om en engangsoppgave, 
der oppgavens karakter bærer preg av ulik unikhetsgrad. Mange prosjekter kan tilsynelatende 
virke identiske, til tross for at unikhetsgraden er varierende. Andre faktorer som kan variere er 
usikkerhetsgrad, omfang eller organisatoriske forhold.  
I et tilvirkningsprosjekt, hvor overveiende innsats blir gjort av eksterne leverandører gjennom 
leveransekontrakter, vil det være mange ulike fagfelt som må kombineres og koordineres på 
tvers av ulike fagområder. Tilvirkningsprosjektet er dermed et tverrfaglig samarbeid mellom 
ingeniører, økonomer, arkitekter osv. Koordinering på tvers av faggrupper, ved tverrfaglig 
utredninger, kan ofte skape synergieffekter som igjen fører til et solid beslutningsgrunnlag. 
Kompleksitet er et nøkkelord her, fordi det er kompleksiteten i et prosjekt som gjør det 
nødvendig med tverrfaglig samarbeid og koordinering på tvers av faggrupper (Westhagen, 
2008).  
 
I følge Westhagen (2008) skilles det mellom fem ulike strukturer for ekstern organisering av 
et prosjekt. Med dette menes hvordan organiseringen av prosjektet blir i forhold til 
basisorganisasjonen: 
• Linjestyrt prosjekt – internt i basisorganisasjonen 
• Matriseprosjekt – på tvers av basisorganisasjon og prosjektorganisasjonen 
• Balansert matrise – likestilt mellom basisorganisasjon og prosjektorganisasjon 
• Prosjektorientert matrise – egen prosjektorganisasjon, med unntak av faglig ressurser 
• Selvstendig prosjekt – egen prosjektorganisasjon ved siden av basisorganisasjon  
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Dette er ulike former for organisering som kan anvendes når det er eksterne prosjekter, ofte 
omtalt som leveranseprosjekter fordi det er oppgaver som gjøres for eksterne kunder. Hvilken 
av disse formene som velges er avhengig av de ulike karakteristika ved det aktuelle prosjektet, 
da det ikke eksiterer en ”one size fits all”-tankegang.  
3.1.3 Mål 
Gode mål kan være krevende å formulere. SMARTE mål er en fremgangsmåte som anbefales 
brukt ved utarbeidelse av mål. Følgende kriterier er da utgangspunkt for målformuleringen 
(Esnault, 2005): 
S – Spesifikke  
M – Målbare  
A – Aksepterte  
R – Realistiske  
T – Tidsavgrenset  
E – Enkle 
Det er hensiktsmessig å skille mellom samfunnsmål, effektmål og prosjektmål knyttet til 
prosjektet, da dette handler om måloppnåelse ved ulike tidspunkter.  
Prosjektmål er mål som skal kunne måles ved sluttdatoen til prosjektet, altså den dagen 
”nøkkelen” overleveres fra leverandør til bestiller. Målene bør være konkrete, enkle å måle og 
består av flere konkretiserte delmål (Westhagen, 2008). Et eksempel kan være x-antall kroner 
i levetidskostnad per elev per år.  
Effektmål har derimot større grad av kompleksitet som vanskeliggjør vurderingen av målene. 
Dette er mål som skal klargjøre effekten av prosjektets resultater, og indikerer ofte hva 
prosjektet ønsker å oppnå i et lengre tidsperspektiv vedrørende bruk. Utarbeidelsen av 
effektmål handler i tillegg om å identifisere hvilke gevinstmuligheter som ligger i prosjektet 
(Karlsen, 2008).Brukere av prosjektet vil være ekstra opptatt av slike type mål, fordi det er 
resultatet av prosjektet etter noen års bruk. Eksempelvis vil bedre arbeids- og læringsmiljø 
kunne være forankring for effektmål. 
Effektmål bør ses i sammenheng med samfunnsmål, prosjektets målhierarki og strategiske 
vurderinger. Med målhierarki menes ulike mål på ulike nivåer, hvor baktanken er å signalisere 
hvorfor og hvordan målene bør oppnås.  
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Det reelle behovet bak prosjektet, som i bunn og grunn er grobunnen til hele prosjektet, blir 
ofte omtalt som samfunnsmålet. Dette målet gir ofte svar på hva hensikten med selve 
prosjektet er, og dette er viktig for bestiller av prosjektet.  
	  
Figur 3: Målhierarki (Ø. Meland, 2013) 
Figur 3 viser at målene bør henge sammen, fordi de utgjør en helhet, og være plassert på riktig 
nivå. To enkle spørsmål som kan avdekke dette er hvorfor målet bør oppnås og hvordan målet 
skal oppnås. 
Hvorfor, skal til slutt bringe deg til samfunnsmålet, mens hvordan skal få frem en årsak-
virkning sammenheng mellom overordnet og underordnet mål. Sannsynligheten for å 
tilfredsstille de overordnede målene øker som regel hvis underordnede mål blir oppnådd. 
Dette er dog ingen selvfølge, da prosjektmålet kan være innfridd uten at dette automatisk fører 
til at prosjektet imøtekommer selve formålet. Mangelfull behovsavklaring og feil prioritering 
før prosjektstart kan være noen årsaker til at slikt forekommer.  
Som en del av avklaringen og defineringen av prosjektet kan det være fordelaktig å utarbeide 
en prioriteringsmatrise. En prioriteringsmatrise er relevant i forbindelse med 
målformuleringene, og illustrerer hvilke styringsparametere som skal vektlegges mest fokus i 
prosjektet. Den tar utgangspunkt i prosjektets samlede styringselementer som er 
arbeidsomfang (hvilke oppgaver som skal utføres), fremdrift, kostnad, kvalitet og prosesser 
(Ø. Meland, 2013). 
  
Samfunnsmål
Effektmål
Prosjektmål
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Tid  Kvalitet Kostnad 
Låst X 
 
  
Optimalisere 
 
X   
Akseptere      X 
 
Figur 4: Prioriteringsmatrise (Ø. Meland, 2013) 
Figur 4 er et eksempel på hvordan en prioriteringsmatrise kan se ut. I figur 4 er det tiden som 
vil være det førende gjennom prosjektet. Dette fordi prosjektet må være ferdig til en bestemt 
dato, og tidsrammen må under enhver situasjon ha første prioritet. Gitt en tidsramme skal 
kvaliteten på leveransen optimaliseres, i tillegg skal man ha et fleksibelt forhold til 
kostnadene. Det eksisterer et avhengighetsforhold mellom disse styringsfaktorene, der en 
endring i en faktor ofte vil resultere i endringer av de andre.   
3.2 Styringssløyfa  
Målhierarkiet etterfulgt av en prioriteringsmatrise vil legge grunnlaget for effektiv styring av 
prosjektet. Et sentralt verktøy her er styringssløyfen, som viser sammenhengen mellom de 
ulike styringsaktivitetene i et prosjekt.   
 
   	  
Figur 5: Styringssløyfa (Ø. Meland, 2013) 
Figur 5 viser at styringssløyfen kan fremstilles som et rullerende hjul som omfatter alle 
prosesser og styringsmekanismer innad i et prosjekt. Prosjektstyring kan overordnet deles inn 
i to hoveddeler, planlegging og oppfølging. Figur 5 illustrerer videre at disse igjen består av 
flere komponenter.  
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Målformulering, som bidrar til strategiske valg og operativ styring, må være valgt før 
planleggingen starter. Hovedtråden i planleggingsprosessen kan beskrives som: Knytning til 
mål, nedbrytning, estimering, fremdriftsplan, ressursplan og budsjett. I praksis vil ikke dette 
forekomme som sekvensielle prosesser, men mer som iterativt i flere omganger (Westhagen, 
2008).    
Først når strategien er bestemt bør planleggingen og deretter utførelsen starte. Prosjektets 
karakteristika, sammen med individuelle preferanser, påvirker i stor grad hvordan 
planleggingen blir gjennomført. Styringssløyfa er ikke et unikt styringsverktøy i 
prosjektsammenheng, denne gjelder uansett hva styringsobjektet er (ibid.).  
Styringssløyfa skal i henhold til teorien ikke avsluttes før prosjektet er blitt evaluert etter 
overleveringsdatoen. Mellom utførelsen og evalueringen forekommer det en rekke målinger 
og korrigeringer på ulike prosesser. Evalueringer underveis kan ofte vise at forhåndsdefinerte 
mål ikke stemmer overens med virkelige tall.  
Tiltak som kan iverksettes i slike situasjoner er enten å revurdere målene eller justere 
rammene rundt prosjektet.  
Evalueringsprosessen er ofte kilden til ny kunnskap, og det er her mye av læringen i 
prosjektet sikres. Likevel er dette en prosess som mange aktører ikke prioriterer. Når 
prosjektet er ”ferdig” oppløses ofte den gjeldende prosjektgruppen uten at det blir foretatt 
noen evaluering som synliggjør hva som gikk bra og hva som gikk mindre bra fra oppstart til 
avsluttet overlevering (ibid.).  
Evalueringsportalen har statistikk som viser antall evalueringer bestilt av ulike departementer 
og andre statlige virksomheter fra 1994 frem til i fjor. Ved å studere denne siden kan man 
skille mellom ulike evalueringstyper, ulike sektorer og årstall. Det fremgår av statistikken at 
det har vært et jevnt oppsving omkring bestilling av etterevaluering frem til 2011, etterfulgt av 
et fall de neste to årene. Slike sider skal man naturlignok være kritiske til, men den kan gi en 
pekepinn på hvor hyppig evalueringer forekommer i praksis. 
3.3 Suksessfaktor og suksesskriterier  
	  
Figur 6: Suksessfaktor og suksesskriterier (Ø.Meland, 2013) 
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Figur 6 illustrerer at det er et skille mellom suksessfaktorer og suksesskriterier. 
Suksessfaktorer er virkemidler og aktiviteter underveis i prosjektet som er avgjørende for at 
prosjektet skal oppnå forhåndsbestemte mål, da i form av suksesskriterier. Sagt med andre ord 
så er det et sterkt avhengighetsforhold mellom suksessfaktorer og suksesskriterier (årsak – 
virkning). Suksessfaktorer i et prosjekt vil kunne variere ut ifra kompleksitet og omfang, men 
følgende suksessfaktorer vil ofte være gjeldende (Ø. Meland, Havnes, P-A., & Robertsen, K., 
2009): 
• Organiseringen av byggeprosjektet  
• Byggherrens rolle og ansvar 
• Tilstrekkelig tid ved oppstart 
• Prosjekteringen 
• Systematiske rutiner for å oppdage og korrigere avvik tidsnok 
• Hensiktsmessig opplegg for kommunikasjon og formidling av informasjon  
 
Suksesskriterier er målrelaterte, og er parametere som prosjektets resultater skal måles opp 
imot for å avgjøre om prosjektet har vært en suksess. Tre faktorer som er dominerende for å 
vurdere prosjektets suksess er (Karlsen, 2008): 
• Tid 
• Kostnad 
• Kvalitet 
 
Imidlertid gir ikke disse tre kriteriene et oppriktig bilde av prosjektets suksess, andre faktorer 
må tas opp til vurdering. Eksempler på slike faktorer kan være prosjektgjennomføring, 
implementering, prosjektresultatet og nytten for interessenter samt organiseringen (ibid.).  
Tidspunkt for vurdering av hvorvidt suksesskriteriene er oppfylt avhenger av hvilke kriterier 
som skal måles. Kriterier knyttet til prosjektgjennomføringen vurderes underveis, mens 
prosjektets resultat tradisjonelt vurderes ved prosjektets avslutning.   
Det kan være verdt å nevne at fiaskofaktorer og fiaskokriterier innebærer de samme 
kjennetegnene, bare i negativ betydning, altså hva som kan forårsake fiasko for et prosjekt.     
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3.4 Gjennomføringsmodell 
3.4.1 Valg av gjennomføringsmodell 
I forbindelse med bygg- og anleggsprosjekter blir begrepet gjennomføringsmodell brukt til å 
beskrive kontrahering, entreprise, kontraktstype, organisering og struktur for styring (Lædre, 
2006). Valg av gjennomføringsmodell må ses i sammenheng med prosjektets karakteristika 
og beslutningen legger føringen for overordnede prinsipper knyttet til organiseringen av 
prosjektet (Ø. Meland, 2000). Gjennomføringsmodell må tilpasses det aktuelle prosjektet og 
ikke omvendt, og vil være strategisk avgjørende for om prosjektet lykkes (Ø. Meland, 2013). 
Beskrivelsen som Lædre (2006) gir på hva en gjennomføringsmodell innebærer i bygg- og 
anleggsbransjen, indikerer hvor gjennomtenkt en slik beslutning må være. Valg av 
gjennomføringsmodell omfatter hvordan hele prosjektet skal systematiseres og organiseres. 
Meland (2000) gir en nærmere forklaring på de forskjellige elementene som inkluderes i en 
gjennomføringsmodell:  
 
• Kontraheringsstrategi, herunder tilbudsprosedyre og kontraktstildelingskriterier for 
rådgivere- og entreprisekontraktene. 
• Entreprise- og kontraktsform, herunder klargjøring av ansvar og myndighet, prinsipper 
for risiko-/mulighetsfordeling, mekanismer for håndtering av konflikter og 
administrative prinsipper. 
• Organisering. Siden entrepriseformen fastlegger strukturene, fokuseres det her spesielt 
på ”organisasjonskulturen” og grad av integrert organisering: allianser, partnering eller 
lignende. 
• Vederlagsform.  
 
Entrepriseform, vederlagsform og grad av integrering er de elementene som omhandler 
kontraktstypen, mens de andre utdyper forarbeidene som må gjennomføres. De ulike 
modellene defineres i den forstand gjennom kontraktene og kontraheringsprosessene (Ø. 
Meland, 2013).  
Anskaffelsesstrategien angir oppdragsgivers mål med anskaffelsen og virkemidlene de vil 
bruke for å nå målene (ibid.).  
Hvilke faktorer som bør vurderes nærmere, når valg av gjennomføringsmodell skal besluttes, 
kan variere. Et nettbasert verktøy som kan gi retningslinjer ved valg av gjennomføringsmodell 
til bygg, er Byggherren i Fokus. Verktøyet tar sikte på å belyse sentrale problemstillinger 
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knyttet til valg av gjennomføringsmodell og kommer med anbefalinger basert på innlagt 
informasjon ("Byggherren i fokus. ," 2003).  
  
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er en annen aktør som har kommet frem til et 
forslag omkring hvilke steg som kan være fornuftige å ta stilling til når gjennomføringsmodell 
skal bestemmes. Difi (2014) har som mål å utvikle offentlig sektor, effektivisere offentlige 
anskaffelser og spesielt bidra i store og tverrgående utfordringer. På sine nettsider har de 
anbefalt en prosess som kan anvendes før gjennomføringsmodell skal besluttes i forbindelse 
med bygg, anlegg og eiendom. Dette er en sekvensiell prosess som består av fem steg (ibid.).: 
1. Gjennomgang av hva som karakteriserer prosjektet 
2. Vurdering av forutsetninger for prosjektgjennomføring  
3. Vurdering av byggherreorganisasjonens kompetanse og kapasitet 
4. Vurdering av gjennomføringsmodeller 
5. Valg av gjennomføringsmodell 
 
Første steg handler om kartlegging av prosjekttype. Aktuelle problemstillinger som 
prosjektgruppen må ta stilling til kan være; ombygging eller nytt bygg, kompleksitetsgraden, 
risikoelementer, og om prosjektering og drift skal foregå parallelt. Neste steg tar for seg 
styringsfaktorer eksempelvis grad av brukermedvirkning i tillegg til hvilke insentivkontrakter 
oppdragsgiver ønsker å ha med involverte leverandører. Vurderingen av byggherren er 
sentralt i steg tre. Herunder tidligere referanser samt deres evne til å planlegge, kontrollere, 
oppfølge og koordinere.  
De tre første punktene danner så grunnlaget for steg fire, der egenskapene ved 
gjennomføringsmodellene vurderes opp imot konklusjonene etter henholdsvis trinn en, to og 
tre. Oppsummert skal prosessen gi mer trygghet på at riktig modell er valgt, fordi sentrale 
parametere ved prosjektet er blitt vurdert. Modellen presentert av Difi (2014) får ikke frem 
hvor viktig en klar målformulering og prioritering er i søken etter riktig 
gjennomføringsmodell. Videre retter Difi (2014) mest fokus på prosjektets karakteristika og 
interne betingelser, og har dermed manglende fokus på eksterne rammebetingelser. Eksterne 
rammebetingelser er forhold som ligger utenfor prosjektets kontrollsone og kan påvirke 
prosjektet både positivt og negativt. Av denne grunn er det nødvendig å ha fokus på å 
redusere usikkerheten ved slike momenter slik at prosjektet står bedre rustet til å nå sine mål, 
ubetinget av hva de kan kontrollere. Markedsmessige forhold, geografiske betingelser samt 
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Figur 7: Valg av gjennomføringsmodell (Ø. Meland, 2013) 
lover, forskrifter og politiske beslutninger er eksempler på eksterne rammebetingelser som 
ligger utenfor prosjektets herredømme (Ø. Meland, 2013). Markedsmessige forhold vil 
omfatte lokale tradisjoner og preferanser, lokale entreprenører og konkurransekraft, rentenivå 
(viktig ved vurdering av eventuell privat finansiering) mv.   
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7, samt prosessen anbefalt av Difi (2014), kan supplere hverandre når det gjelder 
analyse av prosjektets rammevilkår.  
3.4.2 Kontraheringsstrategi 
Kontraheringsstrategien er ulike måter å forberede og inngå kontrakter på for å oppnå 
prioriterte mål. Hovedpunktene er (ibid.): 
• Målprioritering 
• Prosedyrevalg  
• Utvelgelses/kvalifiseringskriterier 
• Tildelingskriterier og vekting av disse 
 
Prosedyrevalg 
I bygg- og anleggsprosjekt er kontraheringsformen den formen byggherren velger å inngå en 
avtale med leverandøren på om de gjensidige forpliktelsene (Lædre, 2006). 
Her går det et skille mellom private og offentlige aktører, i den betydning at Lov om 
offentlige anskaffelser (LOA) gir klare og strenge spilleregler for offentlige aktører.  
En offentlig byggherre må ofte ta andre og flere hensyn ved valg av kontrakt enn det en privat 
byggherre må.  Regelverket skal bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet og 
åpenhet, slik at allmenheten har tillitt til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig 
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måte (Lovdata, 1999).  
Det er også nødvendig å studere Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA). FOA regulerer 
hvilke ulike kontraheringsformer en offentlig byggherre kan ta i bruk. Byggherren har fem 
alternativer til anskaffelsesprosedyrer, jf. FOA § 4-2.  
1. Åpen anbudskonkurranse: anskaffelsesprosedyre som tillater alle interesserte 
leverandører å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling, jf. FOA § 4-2, A.  
2. Begrenset anbudskonkurranse: anskaffelsesprosedyre som bare tillater de 
leverandører som er invitert av oppdragsgiver til å gi tilbud, men som ikke tillater 
forhandling, jf. FOA § 4-2, B. 
3. Konkurransepreget dialog: anskaffelsesprosedyre hvor oppdragsgiver i en eller flere 
runder fører en dialog med leverandører om alternative løsninger før det gis 
konkurrerende tilbud, jf. FOA § 4-2, C. 
4. Konkurranse med forhandlinger: anskaffelsesprosedyre hvor oppdragsgiver har 
adgang til å forhandle med en eller flere leverandører, jf. FOA § 4-2, D. 
5. Plan- og designkonkurranse: anskaffelsesprosedyre som for eksempel på områdene 
arealplanlegging, byplanlegging, arkitekt- og ingeniørarbeider eller databehandling, 
gjør det mulig for oppdragsgiver gjennom en konkurranse, med eller uten premiering, 
å få utarbeidet en plan eller design som deretter kåres av en jury. Juryens avgjørelse 
kan være bindende eller innstillende, jf. FOA § 4-2, G. 
 
Prosedyrene er betinget av om anskaffelsen ligger under eller over de såkalte EØS-
terskelverdiene, der det skilles mellom vare- og tjenestekontrakter og bygge- og 
anleggskontrakter. Terskelverdien på bygge- og anleggskontrakter er per dags dato 40 
millioner kroner eksklusiv merverdiavgift, jf. FOA § 2-2. Hvis anskaffelsen er under 
terskelverdi kan åpen eller begrenset anbudskonkurranse, samt konkurranse med 
forhandlinger benyttes. Er anskaffelsen over terskelverdi kan man ta i bruk åpen eller 
begrenset anbudskonkurranse. I tillegg kan man, hvis vilkårene i § 14-2 er oppfylt, anvende 
konkurransepreget dialog og konkurranse med forhandlinger med eller uten forutgående 
kunngjøring, se § 14-3 og § 14-4.  
Hovedregelen er derimot at åpen eller begrenset anbudskonkurranse skal tas i bruk ved 
anskaffelser over EØS-terskelverdiene, jf. § 14-1(1). Begrunnelse for hovedregelen finnes i 
regjeringens veileder til reglene om offentlige anskaffelser. Årsaken er at anbudskonkurranser 
anses å være den konkurranseformen som best ivaretar de grunnleggende prinsippene om 
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likebehandling, gjennomsiktighet, forutberegnelighet og etterprøvbarhet 
("Anskaffelsesveileder," 2013).    
Effektivt valg av konkurranseform avhenger av flere forhold, og disse bør vurderes etter beste 
evne, da oppdragsgiver er bundet når konkurranseprosedyre først er besluttet. 
Problemstillinger kan være hva anskaffelsen gjelder, hvordan markedet er, hvor 
ressurskrevende konkurranseformen blir, er det hensiktsmessig å foreta en prekvalifisering av 
leverandørene osv. (ibid.).   
Utvelgelses/kvalifiseringskriterier 
Kriteriene for bygge- og anleggskontrakter fremkommer av konkurransegrunnlaget, et 
dokument som bør utarbeides med utgangspunkt i kapittel 17 i FOA. Dokumentet kan 
eksempelvis inneholde generell informasjon, minstekrav, kvalifiserings- eller utvelgelseskrav, 
krav- og behovsspesifikasjon og tildelingskriteriene (Ø. Meland, 2013).  
Utvelgelses- eller kvalifiseringskriterier er knyttet til leverandørens evne til å kunne oppfylle 
kontrakten, og skal stå i forhold til den ytelsen som skal leveres, jf. FOA § 17-4(2). Kravene 
som byggherren stiller til potensielle leverandører, vil i stor grad variere avhengig av 
karakteristika ved prosjektet. Det er oftest kriterier knyttet til tekniske kvalifikasjoner, samt 
leverandørens finansielle og økonomiske stilling som stilles, jf. FOA § 17- 4(1). FOA § 17-
4(1) omhandler kvalifikasjonskrav og presiserer videre at vurderingen av leverandørens 
tekniske kvalifikasjoner særlig skal baseres på kriterier som faglig kompetanse, effektivitet, 
erfaring og pålitelighet. Hva slags dokumentasjon leverandøren er pliktig til å fremstille i 
forbindelse med de ulike kravene, fremkommer av henholdsvis FOA § 17-8 og § 17-9, og er 
avhengig av om anskaffelsen ligger under eller over EØS-terskelverdiene. Kun ved 
anskaffelser over 40 millioner kroner eksklusiv mva. for bygge- og anleggskontrakter, vil § 
17-8 og § 17-9 i FOA inntre. Ved å stille strenge og detaljerte krav til de ulike leverandørene, 
som må være rettslig dokumentert, sikrer oppdragsgiver seg mot fremtidig usikkerhet knyttet 
til de forhåndsvurderte kriteriene hos valgt leverandør (ibid.). 
Tildelingskriterier og vekting av disse 
Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier må vurderes hver for seg. Kvalifiseringskriteriene 
skal ikke legges til grunn for valg av leverandør, de skal kun anvendes for å selektere ut 
hvilke leverandører som har tilstrekkelig kapasitet og soliditet til å påta seg prosjektoppgaven. 
Oppdraget går til den tilbyderen som i størst grad tilfredsstiller tildelingskriteriene (Lædre, 
2006).  
LOA gir klare føringer på hva slags tildelingskriterier og -prinsipper som kan anvendes ved 
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anskaffelser på bygge- og anleggskontrakter som er over EØS-terskelverdi. Tildelingen skal 
enten skje på basis av hvilket tilbud som er økonomisk mest fordelaktig for oppdragsgiver, 
eller utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen, jf. FOA § 22-2(1). Kriterier 
ved vurdering av hvilket tilbud som er mest økonomisk fordelaktig kan være kvalitet, 
miljøegenskaper, tid for levering og teknisk verdi, jf. FOA § 22-2(2). Økonomisk mest 
fordelaktig som tildelingskriteria gjør at prisen ikke lenger spiller samme avgjørende rolle, og 
det rettes fokus på eksempelvis kvalitet (ibid.).   
Generelle krav til kriteriene er at de må være vektet så godt det lar seg gjøre, herunder bør de 
være objektive, etterprøvbare og knyttet til den spesifikke leveransen (Ø. Meland, 2013). Det 
siste punktet blir særlig poengtert på Difi sine sider, der det fremkommer at tildelingskriterier 
innenfor bygg og anlegg bør tilpasses til den valgte gjennomføringsmodellen og prosjektets 
kompleksitet.  
Valg av tildelingsmodeller ved offentlige anskaffelser har ofte vært modeller som i all 
hovedsak baserer seg på tilbyders pris (ibid.). Innenfor denne retningen finnes det et sett av 
forskjellige modeller som blir anvendt når tilbyderne skal vurderes på grunnlag av bare pris. 
Totalt finnes det tre hovedtilnærminger, hvor det samlet sett finnes syv modeller (Anders 
Luander, 2004): 
I. Poengsetting basert på laveste pris 
a. Modell 1: 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑝𝑜𝑒𝑛𝑔 = !"#$%&$  !"#$!"#$%#&  !"#$   ×  𝑀𝑎𝑘𝑠  𝑝𝑜𝑒𝑛𝑔 
b. Modell 2: 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑝𝑜𝑒𝑛𝑔 = 1− !"#$%#&  !"#$!!"#$%&$  !"#$!"#$%&$  !"#$ ×  𝑀𝑎𝑘𝑠  𝑝𝑜𝑒𝑛𝑔 
II. Poengsetting basert på laveste og høyeste pris 
a. Modell 3: Prispoeng = 1− !"#$%#&  !"#$!!"#$%&$  !"#$!ø!"#$"  !"#$!!"#$%&$  !"#$ ×  𝑀𝑎𝑘𝑠  𝑝𝑜𝑒𝑛𝑔 
b. Modell 4: Prispoeng =  (1+ 𝑀𝑎𝑘𝑠  𝑝𝑜𝑒𝑛𝑔 − 1 )×  (!ø!"#$"  !"#$!!"#$%#&  !"#$!ø!"#$"  !"#$!!"#$%&$  !"#$   ) 
c. Modell 5: Størrelse på intervall (NOK) = !ø!"#$"  !"#$!!"#$%&$  !"#$!"#$%%  !"#$%&'((  
III. Poengsetting basert på fordelingen av innleverte priser  
a. Modell 6: Prispoeng blir vurdert på grunnlag av gjennomsnittet av alle 
innleverte priser. Desto lavere vurdert pris er i forhold til gjennomsnittet, desto 
høyere poengscore.  
b. Modell 7: Prispoeng blir vurdert på grunnlag av gjennomsnittet av alle 
innleverte priser. Større avvik, både positivt og negativt, fra gjennomsnittet 
fører til lavere poeng. 
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En svakhet ved modellene er at de kan påvirkes av uavhengige alternativer, dette kan resultere 
i prissamarbeid (Ø. Meland, 2013). Dette betyr at hvis en tilbyder endrer pristilbudet sitt, alt 
annet likt, vil dette påvirke den samlede rangeringen av leverandørene. Videre kan det også 
nevnes at disse modellene gjør det krevende for oppdragsgiver å vurdere de ulike 
kombinasjonene av pris og kvalitet (Mats Bergman., 2009). 
På den andre siden vil ikke dette være egnede modeller å anvende hvis kvalitative kriterier 
skal vektlegges i tildelingsprosessen, noe som er tilfellet når tildelingen skjer etter hvilket 
tilbud som er økonomisk mest fordelaktig. Kvalitative kriterier kan skape utfordringer i den 
betydning at de er mer komplekse å kvantifisere. Imidlertid må det nevnes at modellene 
brukes for å gi karakter på pris også ved økonomisk mest fordelaktig tilbud. 
Modeller som vurderer kvalitet, og ikke utelukkende pris, kan dermed være hensiktsmessige å 
anvende. Disse modellene justerer tilbydernes pris, enten et påslag eller fradrag på tilbudt 
pris, med kvaliteten de ulike leverandørene tilbyr. Tilbyderen som har lavest score etter 
justeringen er den kandidaten som bør få tildelt anskaffelsen (Anders Luander, 2004).  
1. Modell 8: 𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑡  𝑝𝑟𝑖𝑠 = 𝑃𝑟𝑖𝑠  ×   1+ 𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑝å𝑠𝑙𝑎𝑔    𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑝å𝑠𝑙𝑎𝑔 = 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙𝑡  𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑝𝑜𝑒𝑛𝑔 − 𝑉𝑢𝑟𝑑𝑒𝑟𝑡  𝑝𝑜𝑒𝑛𝑔𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙𝑡  𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑝𝑜𝑒𝑛𝑔 ×  𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟   𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = 𝐾𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣  𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑛𝑔𝑃𝑟𝑖𝑠𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑛𝑔  
2. Modell 9: 𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑡  𝑝𝑟𝑖𝑠 = 𝑃𝑟𝑖𝑠  ×   1− 𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑣𝑠𝑙𝑎𝑔  
 𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑣𝑠𝑙𝑎𝑔 = 𝑉𝑢𝑟𝑑𝑒𝑟𝑡  𝑝𝑜𝑒𝑛𝑔 −𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑛  𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑝𝑜𝑒𝑛𝑔𝑉𝑢𝑟𝑑𝑒𝑟𝑡  𝑝𝑜𝑒𝑛𝑔 ×  𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 
 
3. Modell 10: 𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑡  𝑝𝑟𝑖𝑠 = 𝑃𝑟𝑖𝑠 + 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑡  𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑝å𝑠𝑙𝑎𝑔 
 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑡  𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑝å𝑠𝑙𝑎𝑔= 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙𝑡  𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑝𝑜𝑒𝑛𝑔 − 𝑉𝑢𝑟𝑑𝑒𝑟𝑡  𝑝𝑜𝑒𝑛𝑔𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙𝑡  𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑝𝑜𝑒𝑛𝑔 ×  100×𝑁𝑂𝐾 
 
 
 
	  
20	  
4. Modell 11:  𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑡  𝑝𝑟𝑖𝑠 = 𝑃𝑟𝑖𝑠 − 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑡  𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑣𝑠𝑙𝑎𝑔 
 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑡  𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑣𝑠𝑙𝑎𝑔 = 𝑉𝑢𝑟𝑑𝑒𝑟𝑡  𝑝𝑜𝑒𝑛𝑔 −𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑛  𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑝𝑜𝑒𝑛𝑔𝑉𝑢𝑟𝑑𝑒𝑟𝑡  𝑝𝑜𝑒𝑛𝑔 ×  100×𝑁𝑂𝐾 
 
I tillegg til modellene ovenfor er Ekvivalent Tilbuds Pris-modell (ETP-modellen) en 
tildelingsmodell som gjør det mulig å vurdere kvalitative kriterier og pris. Den matematiske 
modellen er utviklet ved UiA (Meland, Robertsen og Hannås, 2010): 
	  
Formel 1: ETP-modellen (Ø. Meland 2013) 
der: 
ETP = Beregnet Ekvivalent tilbudspris  
P = Tilbyders pris 
M = Maksimum score på valgt karakterskala  
k = En valgt konstant som vekter kvalitet mot pris [0,∞) 
vi = Vekting av det kvalitative kriteriet i (∑ vi = 1 = 100 %) 
mi = Karakterscore på det kvalitative kriteriet i  
Modellen gjør tildelingskriteriene mer transparente, kvantifiserbare og mindre manipulerbare 
(Ø. Meland, 2013). Når det gjelder vektingen av kvalitative kriterier, bør man anvende en 
skala som synliggjør forskjellene, eksempelvis en til fem. Kompetanse er et eksempel på 
kvalitativt kriteria, og følgelig kan fokuset rettes mot utdannelse, relevans på utdannelsen, 
erfaring og relevans av erfaringen. Ved vurdering av en persons egnethet til en spesifikk 
oppgave er dette kriterier som er sentrale å vurdere. Samtidig som de er sentrale, er de også 
målbare, konkrete og enkle å finne i for eksempel CV-ene som skal sendes i 
konkurransedokumentet (ibid.).   
Det er viktig å presisere at denne modellen ikke regner ut en kostnad knyttet til prosjektet, ei 
heller gis det karakter for pris, men den tillegger en ”straff” til de tilbyderne som ikke oppnår 
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potensiell toppscore ut ifra valgt skala. ”Straffen” kommer som et pristillegg fordi 
leverandøren eksempelvis ikke har ønskelig kompetanse.  
ETP-modellen er egnet når kvalitative parametere skal vurderes fordi matematikken 
legitimerer resultatene, noe som i neste omgang er enklere å forstå for markedet enn 
skjønnsmessige vurderinger (ibid.). Hovedtanken med å bruke ETP-modellen som 
tildelingsmodell, er hypotesen om at det mest kompetente teamet vil gi lavest totalkostnader i 
et livssyklusperspektiv. 
En utfordring ved modeller som vekter tilbyders kvalitet er at det for mange oppdragsgivere 
oppleves som krevende, og i mange tilfeller er prismodellene dermed foretrukket på grunn av 
deres enkelthet (ibid.). Kvalitetsmodellene drar derimot fordel av at de utelukker 
prissamarbeid, som er en stor svakhet ved prismodellene. Justeringen avhenger av 
kvalitetsvurderingen, og denne påvirker utelukkende den aktuelle tilbyderens rangering og 
ikke de andre (Anders Luander, 2004).   
3.4.3 Vederlagsform  
Vederlagsform er sentralt ved valg av gjennomføringsmodell, fordi vederlagsform blant annet 
er avgjørende for risikofordelingen mellom involverte parter. Valg av oppgjørsform vil være 
en viktig del av oppdragsgivers kontraktsstrategi, fordi den legger grunnlaget for insentivene 
til de aktuelle aktørene etter kontraktinngåelse.  
Det skilles mellom følgende type vederlagsformer (Ø. Meland, 2013): 
• Prisbaserte former 
• Verdibaserte former 
• Kostnadsbasert former 
 
Prisbaserte former 
Ved prisbaserte former bærer leverandøren all økonomisk risiko ved leveransen. Dette betaler 
oppdragsgiver for i form av risikopåslag. Oppdragsgiver har mottatt en pris av leverandøren. 
Overskrider kostnadene denne prisen er det leverandørens tap. Prisen er basert på et 
spesifisert arbeidsgrunnlag, noe som fører med seg krav til oppdragsgivers detaljkunnskap. 
Ytrer oppdragsgiver et ønske om endring fra utgangspunktet, må dette betales ekstra for. Ved 
fast pris vil ofte leverandøren benytte seg av de rimeligste løsningene, noe som ikke resulterer 
i optimal kvalitet for oppdragsgiver (ibid.). Oppdragsgiver risikerer at leverandøren utvikler 
en opportunistisk atferd, i den betydning at han velger de billigste materialene for selv å 
oppnå høyest mulig profitt. 
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Enhetspris kan brukes som et alternativ til fast pris, og innebærer at leverandøren får betalt for 
leverte enheter. Alternativet er fleksibelt og egnet å bruke når arbeidsomfanget er utfordrende 
å definere, men hvilke enheter som skal anvendes, er kjent.   
Kostnadsbasert former  
Kost pluss er en variant som innebærer at leverandøren fakturerer med utgangspunkt i hans 
påløpte kostnader, typisk omtalt som regningsarbeid. Her vil leverandøren få betalt for alle 
relevante kostnader, samt en avtalt fortjenestemargin. Oppdragsgiver bærer all økonomisk 
risiko ved eventuelle kostnadsoverskridelser, men igjengjeld er det et betydelig kvalitetsfokus 
som resulterer i liten kvalitetsrisiko for oppdragsgiver. Metoden legger til rette for at 
leverandøren gjør akkurat som oppdragsgiver ytrer ønske om, dette betyr at oppdragsgiver har 
stort påvirkningspotensial. Regningsarbeid gir leverandøren insentiver til å gjøre en solid jobb 
grunnet alt av dokumenterte kostnader blir dekket. 
Kost pluss blir ofte anvendt når det er vanskelig å definere arbeidsomfanget på forhånd, og 
når det er nødvendig med endringer underveis (Karlsen, 2008).  
Verdibaserte former 
Verdibaserte former er varianter av kostnadsbasert og prisbaserte former. I utgangspunktet 
kan en kostnadsbasert form anvendes, men hvor det korrigeres for faktisk verdiskapelse. 
Insentivmekanismer kontraktsfestes, hvor formålet er å belønne eller straffe leverandøren 
basert på verdien av arbeidet som blir levert. Eksempler på hva som kan medføre positive 
insentiver for leverandøren er hvis prosjektet blir levert før planlagt ferdigstillelse, bedre 
kvalitet eller ved kostnadsbesparelser (ibid.). Oppdragsgiver og leverandør blir på forhånd 
enige om hvordan den interne fordelingen, av eventuelle belønninger eller straffer, skal være 
mellom dem. Ulike varianter av insentivbaserte kompensasjonsformater vil fokusere 
forskjellig på pris i forhold til målsum og levert kvalitet (Ø. Meland, Havnes, P-A., & 
Robertsen, K., 2009): 
• Kost pluss insentivbetaling 
• Kost pluss premie  
 
Kost pluss insentivbetaling bygger på beskrivelsen som er gitt av kost pluss, men i tillegg er 
det insentiver som positivt skal tilskynde leverandørens reelle leveranse. Blir prosjektet levert 
under målsum kan oppdragsgiver og leverandør eksempelvis dele fortjenesten. I motsatt 
tilfelle må begge dekke ekstra påløpte kostnader. Risikofordeling endrer seg i forhold til 
tradisjonell kost pluss, i og med at leverandøren nå tar mer av den samlede, økonomiske 
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risikoen ved kostnadsoverskridelse. Insentivavtalen gir begge parter anledning til å 
gjennomføre prosjektet produktivt, kostnadseffektivt, og stimulerer til felles måloppnåelse. 
Kost pluss premie har fokus på belønning av selve prestasjonen til leverandøren, i motsetning 
til virkelig påløpte kostnader. Ulikt insentivfokus er hovedforskjellen mellom dem, da dette 
alternativet også bygger på kost pluss. I likhet med forrige alternativ blir leverandøren mer 
risikoutsatt i forhold til total belønning (ibid.).   
3.4.4 Entrepriseform 
Entrepriseform er et sentralt punkt innenfor valg av gjennomføringsmodell. Det finnes et 
mangfold av ulike entrepriseformer innenfor bygge- og anleggsarbeider, og valget kan ha stor 
betydning for utførelsen av prosjektet. Entreprisevalg legger spesielt føringer for utførelse av 
prosjektering, bygging og koordinering (Ø. Meland, 2013). Forvaltning, drift, vedlikehold, 
utvikling og servicefunksjoner (FDVUS) og kapital/finansiering er to områder som i de senere 
årene er blitt tillagt mer oppmerksomhet. Entrepriseformen tydeliggjør hvordan prosjektets 
organisering er tiltenkt, i tillegg til hvordan kontraktstrukturen mellom oppdragsgiver, 
entreprenører og prosjekterende er forespeilt.  
I forskrift om offentlige anskaffelser fremkommer det at alle fremforhandlede og balanserte 
kontraktsstandarder kan brukes, jf. FOA § 3-11(1).  
Det finnes tre overordnede hovedstrategier for organisering mellom oppdragsgiver og 
leverandør, som igjen vil betinge valg av entrepriseform: 
1. Delt leverandørorganisasjon 
2. Integrert leverandørorganisasjon 
3. Integrert prosjektorganisasjon 
 
Integrert leverandørorganisasjon 
Ved integrert leverandørorganisasjon integrerer totalleverandøren hele prosjektet, fra 
forprosjekt til og med gjennomføringsfasen. Totalleverandøren har ansvar for å koordinere og 
få ulike aktører i leverandørorganisasjonen til å samspille ("Byggherren i fokus. ," 2003).   
Funksjonsbeskrevet, byggherreutviklet, og omvendt totalentreprise, er tre ulike varianter av en 
totalentreprise (Difi).  
• Ved en funksjonsbeskrevet totalentreprise har byggherren beskrevet funksjonen i 
prosjektet med ønskelig standard, men ingenting er prosjektert før entreprenøren 
anskaffes. 
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• I byggherreutviklet varianten har oppdragsgiver ut ifra sin funksjonsbeskrivelse fått 
utviklet et skisse eller forprosjekt. Dette vil da begrense leverandørenes mulighet til å 
påvirke prosjekteringen. 
• Omvendt totalentreprise baserer seg på den funksjonsbeskrevne, men i tillegg 
defineres det et tak for entreprisekostnad av byggherren.  
 
En annen inndelingsmetode skiller mellom delt totalentreprise, ulike vederlagsformer, trinnvis 
gjennomføring og varierende grad av forprosjektering av oppdragsgiver ("Byggherren i fokus. 
," 2003).  
 
Figur 8: Organisering av totalentreprise ("Byggherren i fokus. ," 2003) 
Følgende kan karakteriseres som fordeler og ulemper ved integrert leverandørorganisasjon (Ø. 
Meland, 2013). 
Fordeler: 
• Ansvar for prosjektering og bygging samles hos totalentreprenøren  
• Gir fokus på byggbare løsninger og klare ansvarsforhold 
• Forenkler byggeadministrasjonen hos prosjekteier 
• Unngår grensesnitt med byggherres rådgivere under gjennomføring 
• Risiko overføres til totalentreprenøren – mot risikotillegg i pris. Risiko for pris og 
fremdrift vil ligge hos oppdragsgiver  
• Større sikkerhet for pris og tid, forutsatt en god og solid kontrakt samt liten 
endringsmengde 
 
Ulemper: 
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• Liten mulighet for påvirkning av utførelse og kvalitet etter kontraktinngåelse, krever 
godt formulert anbudsgrunnlag/kravspesifikasjon  
• Vedlikeholds- og driftshensyn kan bli underfokusert i prosjekteringen 
• Ofte dårlige grunnlag i kontrakten for prising av endringer  
• Kan utelukke mindre, lokale entreprenører 
• Lett for prosjekteier å bli for passiv i forhold til entreprenør, oppdragsgiver kan få 
noen overraskelser hvor entreprenøren har tatt valgene 
• Store konsekvenser ved eventuell konkurs hos totalentreprenør.  
• Kvalitets og -endringsrisiko er hos oppdragsgiver 
 
Integrert prosjektorganisasjon   
Organisasjonsformen prøver å bryte ned skillet mellom oppdragsgiver og leverandør, hvor 
formålet er å stimulere til felles innsats og måloppnåelse. En slik grunntanke er lik for alle de 
integrerte organisasjonsmodellene. Derimot eksisterer det forskjeller knyttet til avtaleinnhold, 
juridiske forpliktelser, ansvars- og risikofordeling og driftsfase ("Byggherren i fokus. ," 
2003).  
Integrert organisasjonsform kan anvendes ved (ibid.):  
• Komplekse prosjekter  
• Langvarige prosjekter 
• Komplekse prosjekter som må gjennomføres hurtig.  
• Prosjekter som inkluderer drift og vedlikehold 
• Optimalisere kommunikasjonen mellom oppdragsgiver og leverandør, for å avdekke 
skjult informasjon 
• Involverte parter har mangelfull informasjon som fører til mer usikkerhet. 
• Ønske om å minimere totalkostnaden knyttet til investeringen 
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Partnering 
Partnering er en gjennomføringsmodell og samarbeidsform i et bygge- eller anleggsprosjekt 
(Anlegg, 2008).  
Modellen baserer seg i stor grad på dialog, tillitt og åpenhet. Videre legger samarbeidsformen 
opp til en tidlig involvering av aktuelle aktører, slik at gjennomførelsen av prosjektet bærer 
preg av felles målsettinger og økonomiske interesser.  
For enkelthets skyld kan et partneringsprosjekt deles i to faser, prosjektering og utførelse. 
Samarbeidet mellom involverte parter starter allerede i prosjekteringsfasen. Hensikten er å 
optimalisere det konkrete prosjektet og oppnå et produktivt samarbeidsklima som skal bidra 
til gode løsninger. Av denne grunn er akutt konfliktløsning sentralt i partnering, det vil si at 
prosjektet forsøker å løse konflikten så fort den har oppstått og før den eskalerer videre (ibid.).  
Tidlig involvering fører til at aktører som skal ta del i utførelsen av prosjektet blir med før 
anskaffelsen er ferdig spesifisert. En slik tankegang kan også bringe mer eierskap for aktørene 
til endelige løsninger. Eierskap og tidlig samarbeid bryter ned skille mellom oppdragsgiver og 
leverandører og integrerer de som en enhetsgruppe. 
Når dette er sagt skal det poengteres at hensikten med modellen er å få maksimalt ut av 
samarbeidet, ikke å viske ut ansvarsforhold og tildekke risiko (ibid.). Aktører som kan være 
hensiktsmessig å involvere tidlig for å bidra med nødvendig og kjærkommen kompetanse er 
rådgivere, arkitekter og forskjellige underleverandører.  
Oppdragsgiver og brukere spiller en sentral rolle i partneringsprosjekter, i den forstand at det 
kreves en betydeligere involvering gjennom hele prosjektet, sammenlignet med en 
totalentreprise. Hensikten er å få til optimale og bærekraftige løsninger i et langtidsperspektiv. 
Betingelser som kan resulteres av dette kravet er økt grad av målbevissthet, profesjonalitet og 
kravspesifikasjon fra oppdragsgivers side. I tillegg til en vanlig entreprisekontrakt fokuserer 
partnering på følgende elementer: 
• Proaktiv 
• Incitament 
• Målfokus 
• Fokus på positivt samarbeid 
• «Åpen bok» 
• Workshops og utredninger 
• Målpris 
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Et av formålene med modellen er at et tidlig tverrfaglig samarbeid skal resulterer i mindre 
endringer og økt kvalitet. På den andre siden vil minimert kvalitetsrisiko føre til økt 
økonomisk risiko, noe som ikke behøver å være gunstig for en oppdragsgiver (Ø. Meland, 
2013). Derimot er poenget med en klar målpris og åpenhet om prosjektets anliggende 
økonomi, at det skal stimulere til trygghet og forutsigbarhet for oppdragsgiver (Anlegg, 
2008).  
Offentlig privat samarbeid (OPS) 
OPS er et samarbeid mellom offentlig og privat sektor om et prosjekt eller en tjeneste, der 
privat sektor tar en større del av ansvaret knyttet til utvikling og/eller drift av 
prosjektet/tjenesten (Difi).  
OPS er en variant innenfor integrert prosjektorganisasjon og inkluderer modeller som Privat 
Finansierings Initiativ (PFI) og Partnerskap. Det finnes flere beskrivelser av OPS. Det 
essensielle er å påpeke at OPS ikke bare er gjeldende når det er snakk om at private aktører 
bidra med finansiering. OPS strekker seg til alle former for integrert samarbeid mellom 
oppdragsgiver og leverandører ("Byggherren i fokus. ," 2003).  
Ansvarsområdene vil være forskjellige for den offentlige og private aktøren. Som regel vil det 
offentlige ha ansvar for å definere funksjons- og kvalitetskrav. Med dette som utgangspunkt 
har OPS-selskapet stor valgfrihet vedrørende selve leveringen, herunder anskaffelse av 
kapital, utførelse, drift og vedlikehold (Ø. Meland, 2013). Beskrevet ansvarsfordeling 
tilrettelegger for at OPS-selskapet har frihet innenfor gitte rammer, og dermed kan de også 
etterstrebe produksjonstilpasning kombinert med jevn prosjektgjennomføring.  
OPS-selskapet har også insentiver til å prioritere livsløpskostnader grunnet eventuelt 
driftsansvar, noe som underbygger en av hovedtankene bak OPS, nemlig å optimalisere 
forholdet mellom investeringskostnad og driftskostnad (Lædre, 2006).    
OPS-selskapet mottar ikke betaling av oppdragsgiver før bygget står ferdig, og det er først fra 
dette tidspunktet selskapet begynner å motta periodebaserte utbetalinger av en 
forhåndsbestemt kontraktssum. Ofte er det avtalt en avtaleperiode på 25 år, hvor OPS-
selskapet har ansvar for driften og vedlikehold, med det offentlige som leietaker. Betalingene 
knyttet til driften kan variere i takt med kvaliteten på leveransen, eksempelvis i et veiprosjekt 
kan OPS-selskapet motta høyere betalinger enn estimert hvis ulykkesstatistikken bedrer seg i 
positiv retning, og lavere utbetalinger ved negativ retning (ibid.). 
Et OPS-prosjekt må, som alle andre prosjekter, ta stilling til risikofordelingen. Risikoen bør 
fordeles mellom det offentlige og det private etter hvilken part som er best skikket til å 
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påvirke, for dermed å kunne minimere prosjektets risiko (Karlsen, 2008). Det private tar 
dermed ansvar og risiko for finansiering, prosjektutførelse og FDVU-kostnader så lenge ikke 
det oppstår komplikasjoner som ligger inn under offentlige risikosoner.  
Før beslutningen om OPS tas, bør det foreligge en strategisk ledelsesprosess i forkant. Denne 
skal identifisere kjernekompetansen, og ut ifra det begrunne hva som skal og kan holdes 
internt, samt hva som kan overlates til en ekstern leverandør ("Byggherren i fokus. ," 2003).  
Fordeler (Lædre, 2006) og (Ø. Meland, 2013): 
• Fremskynde nødvendige prosjekter som for prosjekteier er svært kapitalkrevende, 
eventuelt avhengig av statlig finansiering   
• Mulighet for økt kapasitetsutnyttelse med konsekvens for pris 
• Ved å benytte ekstern kapital, initiativ og ekspertise er det totalt sett potensial for 
effektivisering og innsparingsmuligheter: samordning og risiko-/mulighetsfordeling 
• Redusere risiko ved at private konsortium vil være ansvarlig for finansiering, 
prosjektering, bygging og drift. Dette betaler selvsagt oppdragsgiver for 
• Innovasjon knyttet til tekniske løsninger 
 
Ulemper (ibid.): 
• Høyere risikopremie som kan medføre økte finansieringskostnader  
• Prisstigningsklausuler kan øke kostnader dramatisk  
• Framtidige budsjettbindinger som igjen kan føre til mindre fleksibilitet  
• Samarbeid og kommunikasjon mellom private og offentlige aktører 
• Økte kostnader forbundet ved kontroll og oppfølging  
• Konkurs kan medføre forsinkelser 
• Flere som prosjekterer løsninger parallelt hvor bare en blir valgt, resten er ubrukelig    
 
Lyngdalsmodellen  
I tillegg til de overnevnte entrepriseformene har det blitt utviklet en ny modell, 
Lyngdalsmodellen. Dette er ikke kun en entrepriseform, men en total gjennomføringsmodell, 
av den grunn at den har egen anskaffelsesstrategi, vederlagsform, organisasjons- og 
kontraktsform. Essensielle punkter i modellen er (Ø. Meland, 2013):  
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• Samspill mot felles mål 
• Inspirerte brukere 
• Bygg for fremtiden 
• Livsløpskostnader per bruker 
• Kompetanse 
• Helhetlig prosjektledelse 
 
Hovedtanken med denne modellen er at den bygger på fordelene med partnering og OPS. 
Gjennomføringsmodellen er en brukerfokusert, samspillsorientert OPS-modell for 
byggeprosjekter med konkurransepreget dialog som anskaffelsesprosedyre. Modellen er 
brukerstyrt og kostnadseffektiv.  
Utgangspunktet for modellen er felles mål som igjen skal skape helhet i prosjektering, 
bygging, bruk og livsløp. Helhetlig prosjektledelse fra tidlig fase skal bidra til å minimere 
livsløpskostnadene per bruker, endringer i byggefasen samt luke vekk faren for 
suboptimalisering internt i prosjektet. Valg av løsninger skal bære preg av kvalitet, 
funksjonalitet og fleksibilitet med tanke på utvikling. Involverte parter skal kunne fokusere på 
det de er gode på, slik at oppdragsgiver har fokus på hva som skal leveres og utbygger 
hvordan det kan leveres. I tillegg vil det, til enhver tid, være nødvendig kompetanse 
tilgjengelig i prosjektet.  
God tid og solid ressursbruk i prosjekteringsfasen samt tidlig risikohåndtering skal bidra til 
gjennomtenkte og optimale løsninger for FDVU. For å få til dette er blant annet 
brukermedvirkning av stor betydning, av den grunn at de blir inkludert tidlig i prosjektet slik 
at de kan påvirke løsninger mens endringskostnaden fremdeles er relativt lav. Brukerne får 
dermed et helt annet eierskap til prosjektløsningene enn ved tradisjonelle modeller, nettopp 
grunnet den tidlige involveringen og det faktum at de er involvert over en lengre periode.  
Ved å anvende Lyngdalsmodellen vil oppdragsgiver dermed ha stor sikkerhet knyttet til 
ønsket kvalitet, fordi det er store påvirkningsmuligheter både for eier og bruker. Dette bedrer 
informasjonen og prosjektinnsikten gjennom alle prosjektets faser og fremmer dermed 
effektivitet og produktivitet.   
Målstyrt planleggingsprosess og helhetlig prosjektledelse, der tverrfaglige utredninger av 
forskjellige alternativer står sentralt, gjør at beslutningsgrunnlaget blir mer komplett og 
forankret. Noe som fører til få endringer. Få endringer, kombinasjon med stort engasjement 
fra brukerorganisasjonen, fører til minimal kvalitetsrisiko. Modellen gir nemlig oppdragsgiver 
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mulighet til å påvirke livsløpskostnader, redusere risiko for endringer og ivareta fleksibilitet 
(ibid.). Redusert risiko resulterer i lavere risikopåslag og dermed reduserte kostnader, jf. figur 
9.  
En fordel med Lyngdalsmodellen at det eksisterer en gjensidig opsjon til begge parter om de 
vil gå videre med samarbeidet etter endt forprosjekt. Formålet er at opsjonen skal gi både 
oppdragsgiver og byggherre en mulighet til å bryte samarbeidet etter forprosjektfasen, hvis 
samarbeidet ikke oppleves som godt. Hensikten med en slik avtaleform er å bygge et bra 
samarbeidsklima, der både oppdragsgiver og utbygger har et ønske som å fortsette 
samarbeidet av egen vilje og ikke grunnet kontraktsbestemmelser. Velger byggherre å bryte 
må det naturlig nok betales for nedlagt arbeid, og byggherren står fritt til å utlyse prosjektet på 
nytt, eksempelvis en totalentreprise. De har da betalt for og eier prosjektmaterialet. 
Det foreligger også opsjon vedrørende privatfinansiering, drift og vedlikehold. Private kan 
som regel ikke oppnå like gunstige betingelser som det offentlige hva det angår lånevilkår, og 
dermed vil det som regel lønne seg med offentlig finansiering. Når det derimot gjelder drift og 
vedlikehold er ofte private aktører mer rasjonelt å bruke, fordi dette er kostnader de i større 
grad kan påvirke selv. Dette kan på den andre siden vise seg som en fordel for det offentlige i 
den grad det kan utarbeides forhåndsdefinerte vedlikeholds krav. 
Insitamentsstrukturen for bestiller, byggherre og bruker i modellen bygger opp omkring at alle 
skal få betalt for det de gjør og at sparte midler kan brukes til oppgradering av innholdet 
leveransen. Insitamentsfordelingen er mellom byggherre, bruker og tilbydere, hvor partene får 
50 % av besparelser under målsum. Med dette menes at byggherre og bruker deler 50 %, 
mens næringsaktører og rådgivere deler resterende 50 % seg imellom. Fordelingen bidrar til å 
øke motivasjonen for at aktørene leverer solide løsninger under målsum.      
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Oppsummering av beskrevet entrepriseformer   
	  
 
 
Figur 9: Økonomisk- og kvalitetsrisiko ved entrepriseformer (Fritt etter Ø. Meland, 2013) 
Figur 9 anskueliggjør ulike entrepriser med utgangspunkt i oppdragsgivers risiko knyttet til 
kostnadsrammer og kvalitet, og gir en oversikt over hvor de står i forhold til hverandre.  
	  
                                                                                                                       (x) = Opsjonsmuligheter	  
Figur 10: Ulike entrepriseformer (Fritt etter Ø. Meland, 2013)   
Figur 10 gir en oversikt over elementer der entrepriseformene avviker fra hverandre, og er i 
hovedsak basert på beskrivelsen under avsnitt 3.4.4. Figur 10 illustrerer at den store 
forskjellen mellom integrert leverandørorganisasjon og integrert prosjektorganisasjon er 
driftsmulighetene. Videre ser vi at figur 10 synliggjør at Lyngdalsmodellen innebærer alle 
elementene til henholdsvis OPS og partnering, og fremstår av den grunn som den mest 
komplette av de tre integrerte prosjektorganisasjonene.  
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3.4.5 Kontraktsform   
Hvilken kontraktsform som velges i et prosjekt, er avhengig av integrasjons- og 
samarbeidsgrad mellom partene. Karlsen (2008) skiller mellom klassisk-, nyklassisk-, 
relasjons- og alliansekontrakt, hvor grad av integrasjon mellom partene er størst ved relasjons- 
og alliansekontrakter.   
Fordeler ved å anvende alliansekontrakt er at partene utnytter hverandres kompetanse, ved at 
de innser at de sammen kan oppnå synergieffekter. På denne måten tilrettelegger de for et 
langvarig samarbeid hvor partene, etter forhåndsdefinerte kriterier, fordeler gevinst eller tap. 
Samarbeidet innebærer også felles ansvar for planlegging og gjennomføring av prosjektet.  
Ved slike kontraktsformer er det hensiktsmessig for prosjektet å vektlegge moralske 
forpliktelser, da relasjonsforpliktelse og tillit er nøkkelvariabler for styrken i samarbeidet. Et 
positivt samarbeidsklima blir ofte undervurdert, til tross for at dette i mange tilfeller kan være 
en avgjørende ressurs for prosjektet (Westhagen, 2008). Optimalt bør prosjektet strebe etter å 
oppnå et balansert tillitsforhold, slik at prosjektet unngår et destruktivt samarbeidsklima. 
Standardkontrakter kan føre til et destruktivt klima, i den grad de er sterkt preget av en 
juridisk struktur som har stor fokus på hva du skal gjøre, når du skal gjøre det og hva straffen 
er hvis du ikke gjør det (Ø. Meland, 2013).  
3.5 Prosjektnedbrytning (WBS) 
WBS er en hierarkisk nedbrytning av totalt arbeidsomfang som skal utføres av 
prosjektgruppen for å oppnå prosjektets mål og skape de nødvendige leveransene (PMI). 
I forkant av intern prosjektorganisering bør prosjektet foreta en prosjektnedbrytning, i engelsk 
litteratur referert til som Work Breakdown Structure (WBS). Strukturen skal bidra til at det 
blir enklere å se de store linjene i prosjektet, og kan senere brukes til å bygge opp en god 
prosjektorganisasjon (Jessen, 1997). 
Fordeler med en slik prosjektnedbrytning kan være (Jessen, 1998): 
• Gir sammenheng og rekkefølge på oppgavene, som igjen bidrar til forståelse av 
prosjektets omfang. 
• Systematiske problemoppdelinger gir godt grunnlag for kalkyler. 
• Gir gode muligheter for ressursplanlegging.  
• Gir prosjektet entydighet og er av den grunn et godt kommunikasjonsmiddel.   
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3.6 Fremdriftsplanlegging 
Gjennomført prosjektnedbryting legger grunnlaget for å starte med fremdriftsplanlegging.  
Et prosjekt prioriterer forskjellige styringsparametere, jf. figur 4. I realiteten vil derimot 
tidsaspektet i et prosjekt ofte oppleves som kritisk for oppdragsgiver. Utviklingen går dermed 
i retning at prosjektgruppen må ha tiden som første prioritet mot slutten av prosjektet. 
Fremdriftsplanlegging handler om å få en oversikt over når hver enkel aktivitet i et prosjekt 
må utføres for at prosjektet skal bli levert innen tidsrammen (Rolstadås, 2001.) Videre er 
fremdriftsplanlegging viktig for å kunne tilrettelegge for god endringshåndtering, samt sørge 
for kontinuerlig oppdatering av tidsplan.   
Ifølge Rolstadås (2001) kan man skille mellom fire sentrale begreper: 
• Aktivitet – en passende samling av arbeidsoppgaver som krever ressurser for å bli 
utført 
• Hendelse – tidspunkt hvor en aktivitet starter eller slutter 
• Milepæl – et tidspunkt eller en hendelse som viser et markert skille i prosjektet knyttet 
til fysisk ferdigstillelse 
• Ressurs – i denne sammenheng, den som utfører en aktivitet 
 
Forskjellige teknikker kan tas i bruk ved fremdriftsplanlegging. Avgjørende er nivået 
planleggingen tar utgangspunkt i, herunder delprosjekter, arbeidspakker, aktiviteter, 
arbeidsoppgaver og jobber. 
3.6.1 Milepælplanlegging  
Gjennomføres det fremdriftsplanlegging på et overordnet nivå, vil grunnlaget være 
delprosjekter eller arbeidspakker. Dette kalles milepælplanlegging og er av strategisk 
karakter. Den bygges opp av flere milepæler, som representerer holdepunkter underveis i 
prosjektet som indikerer hvorvidt prosjektet er på riktig kurs eller ei. Milepæler skal være 
løsningsnøytrale, i den betydning at de kun skal beskrive hva vi skal oppnå og ikke hva som 
skal gjøres eller hvordan. Milepælplanen illustrerer dermed kortsiktige delmål som inngår i 
det endelige resultatet og er et rammeverk for prosjektet. Videre er en slik plan lett å 
kommunisere og virker motiverende for prosjektdeltakerne.  
3.6.2 Aktivitetsplanlegging 
Aktivitetsplanlegging er en mer detaljert fremdriftsplanlegging. Utgangspunktet for 
planleggingen er de laveste nivåene etter prosjektnedbrytningen, herunder aktiviteter, 
	  
34	  
arbeidsoppgaver eller jobber. Ut fra den overordnede planen identifiseres alle aktivitetene 
som må gjennomføres for å komme fra en milepæl til neste. Aktivitetene brytes deretter ned 
til mer konkrete arbeidsoppgaver eller jobber, hvor avhengighetsforholdet mellom 
aktivitetene vil være styrende for rekkefølgen. Estimering av tidsforbruket er en utfordring 
knyttet til aktivitetsplanlegging. Aktivitetsplanlegging kan entes fremstilles som Activity on 
Node (AON) eller Activity on Arch (AOA) (Esnault, 2013). Hvilke av disse 
fremstillingsmodellene som brukes blir i stor grad styrt av personlige preferanser. 
3.6.3 Critical Path Method 
Critical Path Method (CPM) tar utgangspunkt i AOA eller AON og beregner prosjektets 
varighet. Ved å anvende denne metoden vil prosjektet forholdsvis enkelt kunne identifisere de 
ulike veiene og aktivitetene. Veien som tar lengst tid blir betegnet som kritisk sti. Tidsendring 
av aktiviteter tilhørende denne veien vil direkte påvirke prosjektets sluttid. Kritiske aktiviteter 
bør derfor tillegges ekstra oppmerksomhet, fordi de direkte påvirker ferdigstillelse av 
prosjektet. I tillegg vil CPM være avgjørende for styring av prosjektet. 
3.6.4 PERT 
Programme evaluation and review technique (PERT) er et analyseverktøy som kan brukes i 
tidligfase for å synliggjøre usikkerheten i fremdriftsplanen. Teknikken gir prosjektgruppen økt 
trygghet, ved at den beregner en sannsynlighet for ferdigstillelse innenfor tidsrammen. 
Optimistisk, mest sannsynlig og pessimistisk tid blir estimert for hver aktivitet. Ut ifra disse 
anslagene beregner prosjektet så forventet varighet, som oftest antas en beta-fordeling 
(Rolstadås, 2001).  
3.6.5 Gantt 
En tredje teknikk som brukes ved fremdriftsplanlegging er Gantt-diagram (Esnault, 2013). 
Enkel og oversiktlig fremstillingsform av prosjektets fremdrift er hovedgrunnene til at 
teknikken ofte blir anvendt. På den andre siden, kan Gantt-diagrammet fort bli uoversiktlig og 
komplisert å tegne ved et stort antall av aktiviteter og koblinger. Videre kan omfattende 
endringer kan føre til utfordringer. I tillegg viser ikke diagrammet avhengigheter mellom 
aktivitetene, noe som gjør det uegnet til styring (Rolstadås, 2001). 
3.6.6 Redusert prosjekttid  
Skulle de ulike teknikkene vise at prosjekttiden vil bli uakseptabel i forhold til tidsrammen for 
ferdigstillelse, vil prosjektet få behov for å redusere prosjekttiden. For å klare dette er det, 
som tidligere nevnt, kun hensiktsmessig å få ned tiden på de aktivitetene som til enhver tid 
ligger på kritisk sti, da disse bestemmer prosjektets varighet. 
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Crashing er den mest anvendte formen for å korte ned prosjekttiden. Her tilfører prosjektet 
ekstra ressurser i form av personell og/eller utstyr (ibid.). Viktig å påpeke at det er 
begrensinger for hvor mye tiden kan skaleres til tross for ekstra ressurser, og økt 
ressursforbruk vil naturlig nok medføre økte kostnader. Prosjektgruppen står derfor ovenfor et 
optimaliseringsproblem, der utfordringen er å finne «riktig» prosjektvarighet. Ved redusert tid 
vil indirekte kostnader som rigg, drift, administrasjonskostnader osv., bli redusert. Dette er en 
kostnadsreduksjon som går direkte på lønnsomheten til prosjektet. Det sentrale er å finne de 
kritiske aktivitetene med lavest kostnadsøkning per tidsenhet. Til beregning av dette trenger vi 
(ibid.):  
• Normal tid følger av optimal planlegging, der hver aktivitet blir normalt gjennomført 
• Crashtid er varigheten når aktivitetene gjennomføres så raskt som teknisk mulig. 
Crashtid vil alltid være kortere enn normal tid. 
• Normale kostnader er minimum direkte kostnader ved rasjonell gjennomføring ved 
bruk av normal tid. 
• Crashkostnader er minimum crashkostnader for å klare crashtid. Crashkostnader vil 
alltid være høyere enn normale kostnader. 
 
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑  𝑝𝑒𝑟  𝑡𝑖𝑑𝑠𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 =   𝐶𝑟𝑎𝑠ℎ𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 − 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒  𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙  𝑡𝑖𝑑 − 𝐶𝑟𝑎𝑠ℎ𝑡𝑖𝑑  
   
3.6.7 Oppfølging av kostnader og fremdrift  
S-kurven er utgangspunktet for inngående oppfølging og kontroll av prosjektet, og gir 
informasjon vedrørende prosjektets akkumulerte kostnader og arbeidstimer. Når dette 
verktøyet skal anvendes beregnes det tre s-kurver, en for planlagt verdi, en for aktuell verdi og 
en for inntjent verdi. De to første er selvforklarende, mens det siste handler om 
verdiskapningen av utført arbeid, og en fremgangsmåte er å finne utført arbeid i prosent av 
totalt arbeid. Med disse som utgangspunkt kan kostnadsavvik, ressursavvik og volumavvik 
beregnes (Ø. Meland, 2013):  𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘 = 𝐼𝑛𝑛𝑡𝑗𝑒𝑛𝑡  𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖 − 𝐴𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙  𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖 𝑅𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑠𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘 = 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔𝑡𝑒  𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖 − 𝐴𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙  𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘 = 𝐼𝑛𝑛𝑡𝑗𝑒𝑛𝑡  𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖 − 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔𝑡  𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖 
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En annen fremgangsmetode, som ofte supplerer de ulike avvikene, er å beregne ulike indekser 
som tar utgangspunkt i inntjent verdi: 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 = 𝐼𝑛𝑛𝑡𝑗𝑒𝑛𝑡  𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖𝑃𝑙𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔𝑡𝑒  𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖 
Indeksen forteller hvor kostnadseffektivt og produktivt prosjektet har vært i nedlagt arbeid. 
Produktivitetseffektivitet > 1 indikerer at produktiviteten er god, det foreligger en 
verdiskapelse som er større enn kostnadene knyttet til å skape verdiene.  
𝑇𝑖𝑑𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 = 𝐼𝑛𝑛𝑡𝑗𝑒𝑛𝑡  𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖𝑃𝑙𝑎𝑛𝑙𝑎𝑔𝑡  𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖 
Forskjellen mellom produktivitets- og tidseffektivitet er at man i sistnevnte tar utgangspunkt i 
tidsenheter (timer, dag) framfor ressursenheter (NOK, mhrs=arbeidstimer). 
Tidseffektivitet gir gode indikasjoner på hvordan fremdriften i prosjektet er og hvorvidt 
prosjektet blir levert innenfor tidsrammen. Tidseffektivitet >1 gir føringer på at prosjektet vil 
bli levert tidligere enn først antatt. (Rolstadås, 2001)  
3.7 Organisering 
Organisasjon er et middel for å nå målene (Ø. Meland, 2013).  
I motsetning til basisorganisasjonen, hvor det er en tydelig etablert praksis i forhold til 
organisering av forholdvis permanente arbeidsoppgaver, vil det i nyetablerte prosjekter være 
hensiktsmessig å få på plass en organisasjonskultur med tydelige ”spilleregler”. Organisering 
er av den grunn et viktig element i valg av gjennomføringsmodell. 
Avhengig av den eksterne organiseringen, jf. avsnitt 3.1.2, vil prosjektets interne organisering 
i ulik grad avspeile basisorganisasjonens grunnleggende verdier i arbeidsmetoder. Intern 
prosjektorganisering er en suksessfaktor i prosjektarbeid. Viktige forhold som bør vurderes 
knyttet til prosjektorganisering er avklaring og ledelse av organisasjonen, deltakernes 
arbeidsmåter og premisser for egen innsats (Nylehn, 2002).  
Organisasjonsteoretikere er som oftest enige i at organisasjonsform må tilpasses hvert enkelt 
prosjekt, da standardmodeller er fraværende (Kolltveit, 2009). Organisasjonsform må dermed 
vurderes ut ifra prosjektets karakteristika, samt interne og eksterne rammebetingelser. 
Organisasjonsteorien skiller på et overordnet nivå mellom organisk og mekanisk struktur. 
Inndelingen representerer to ytterpunkter i forhold til innovasjonsprosessen. Organisk struktur 
er mer egnet for kreativitet, mens mekanisk struktur egner seg for produktivitet. Innenfor de 
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to hovedgruppene vil det igjen være en rekke av ulike varianter og kombinasjoner (ibid.).  
Prosjektfase kan være avgjørende for strukturvalg, i den forstand at det kan være fornuftig å 
anvende en organisk struktur som fremmer kreativitet i tidligfase. Når fokuset deretter blir 
rettet mer mot produktivitet og tempo kan det være ideelt med en mekanisk struktur.  
Størrelse er en annen avgjørende faktor for prosjektorganiseringen. Prosjekter av små 
størrelse vil kunne betegnes som team, mens prosjekter av stor størrelse har egen 
prosjektorganisasjon.  
Teambygging står sentralt i intern organisering av prosjekter. Team er en gruppe mennesker 
som arbeider sammen om felles måloppnåelse (Karlsen, 2008). Individer jobber i mange 
tilfeller ikke automatisk bra i et team, derfor er teamarbeid noe som må utvikles og dyrkes. 
Forskning viser at team som regel oppnår bedre resultater enn enkeltindivider, men det tar 
lengre tid. Årsaken kan forklares med ”sosial-loffing”, noe som betyr at personer anstrenger 
seg mindre i team enn hvis de måtte gjort samme arbeidsoppgave på egenhånd (Kolltveit, 
2009).  
Intern prosjektorganisering kan skilles mellom fem ulike typer (Kolltveit, 2009) og (Karlsen, 
2008): 
• Tradisjonell hierarkisk struktur  
• Isomorf teamstruktur 
• Spesialisert teamstruktur 
• Flat teamstruktur 
• Operasjonsteam  
 
3.7.1 Hierarkisk struktur 
Strukturen blir i all hovedsak brukt i byggeprosjekter, da disse prosjektene ofte kjennetegnes 
av stor kompleksitet og omfattende omfang. Organiseringen kjennetegnes ved klare ansvars- 
og myndighetsforhold (Karlsen, 2008). 
3.7.2 Isomorf teamstruktur  
Utgangspunktet for denne strukturen er at den skal harmonere med leveransen. Dette er en 
enkel struktur som bygger på hva prosjektet skal produsere, og tilrettelegger for et parallelt 
samarbeid som bidrar til effektivitet. Organiseringen kan på den andre siden by på 
koordineringsutfordringer hvis delleveransene er veldig avhengig av hverandre og skal 
implementeres i en større helhet.  
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3.7.3 Spesialiserte team 
Her er utnyttelse av kompetanse sentralt og de ulike deltakerne blir bare involvert der behovet 
melder seg. Strukturen gjør det derfor mulig for den enkelte å jobbe selvstendig, samtidig som 
deltakeren bidrar med kunnskap på tvers av oppgaver. Krav til koordinering er den største 
ulempen, da dette ofte krever stor innsats. 
3.7.4 Flat teamstruktur  
Organiseringen baserer seg i all hovedsak på at gjennomføringen skal foregå i fellesskap, hvor 
god informasjons- og kommunikasjonsflyt mellom deltakerne er avgjørende for et godt 
samarbeid. Hovedtanken her er at en utenforstående ikke skal kunne bedømme hvem som har 
gjort hva, på grunn av at gruppen er integrert med hverandre. Gruppen avgjør selv hvorvidt de 
ønsker en leder eller felles lederskap. Fordel med strukturen er at den i stor grad eliminerer 
muligheten for suboptimalisering og egoløp.  
3.7.5 Operasjonsteam 
Autoritær struktur brukes synonymt, og strukturen har sin opprinnelse basert på 
arbeidsfordelingen i et kirurgisk team. Meningen er at organiseringen skal illustrere at 
prosjektlederen spiller en veldig sentral rolle for prosjektets resultat, men også at han er 
avhengig av andre deltakerne på ulike nivåer. Prosjektlederen etterspør selv administrativ og 
faglig støtte når vedkommende selv mener det er nødvendig, og ofte utpeker han en deltaker 
som fungerer som personlig assistent. En vesentlig ulempe med en slik struktur er at veldig 
mye av prosjektets resultat avhenger av en persons kompetanse og prestasjon.   
Som tidligere nevnt kan valg av struktur varierer fra prosjekt til prosjekt, og kjennetegnene 
ved de ulike strukturene må vurderes opp imot det aktuelle prosjektet. Uansett prosjekt, kan 
det være aktuelt å vurdere teamstruktur i forhold til prosjektfaser, slik at beslutning 
vedrørende struktur ofte ikke er låst og gjeldende for alle fasene (ibid.). Eksempelvis at flat 
teamstruktur blir valgt i oppstartsfasen, spesialisertorientert teamstruktur i planleggingsfase, 
deretter en isomorf struktur for gjennomføringsfasen og avslutningsvis kan det være 
nødvendig med en autoritær struktur grunnet fastsatt tidsramme eller målsum. 	  
3.8 Levetidskostnad 
Byggeprosjekter som gjennomføres i offentlig regi er pliktig til å ha fokus på anskaffelsens 
levetidskostnader(LCC) under planleggingen, jf. LOA § 6, samt FOA § 17-3 (1). LCC 
inkluderer kostnader knyttet til investeringen samt forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 
(FDVU). Disse skal vurderes basert på nåverdiberegninger (Ø. H. Meland, 2000). LCC-
beregninger gir med andre ord en inngående oversikt over det totale kostnadsbildet, og en 
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redelig beskrivelse av prosjektets kostnader. En byggeprosess i noen prosjekter utgjør kun !!" 
av bygningens levetid (Eikeland, 2001), tatt dette i betraktning, underbygger dette viktigheten 
av å ha fokus på kostnader knyttet til FDVU. 
Kvalitetsfokus og miljøgevinster er andre sentrale elementer til at offentlige anskaffelser må 
prioritere LCC. Riktig kvalitet vil redusere FDVU-kostnadene knyttet til prosjektet, noe som i 
et helhetsperspektiv utgjør en plass mellom 35-50 % av prosjektets totale LCC kostnader (Ø. 
H. Meland, 2000). Dette er avhengig av type bygg, men ved eksempelvis skolebygninger vil 
det oftest ligge innenfor dette intervallet (Svein Bjørberg., 2007). 
I henhold til Norsk Standard 3454 uttrykkes levetidskostnader i følgende formel: 
	  
Formel 2: Levetidkostnad (Svein Bjørberg., 2007) 
 
Forklaring av variablene:  
K = Levetidskostnad       r = Kalkulasjonsrente 
K0 = Prosjektkostnaden     R = Rivningskostnad/restverdi 
T = Brukstiden      t = Året kostnaden oppstår 
Levetidskostanden kan videre brukes til finne årskostnaden, dette gjøres ved å multiplisere 
med en annuitetsfaktor. Årskostnaden forteller hva det gjennomsnittlig koster i året å binde 
kapital opp i bygningen, inkludert renter, avskrivninger og drift.  
 
	  
Formel 3: Årskostnad (Svein Bjørberg., 2007) 
	  
Det vil være klokt å ha fokus på LCC per produksjonsenhet, dette vil variere avhengig av 
prosjektet, men eksempler kan være per sengeplass, arbeidsplass eller skoleplass (Svein 
Bjørberg., 2007). Dette betyr, som nevnt før, at prosjektets karakteristika må vurderes i 
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forhold til hvilken LCC-tilnærming som er hensiktsmessig. I et skolebygg er det essensielle å 
beregne LCC-kost per brukerplass, altså elevplass, og ikke per m2.  
LCC-kalkyler er spesielt nødvendig ved følgende tidspunkter (Ø. H. Meland, 2000): 
• Ved endt skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt  
• Når ulike løsningsalternativer skal vurderes opp imot hverandre, bør de ulike 
forslagene ses i lys av LCC   
• Når det er ønskelig å avvike fra utgangspunktet, da med tanke på byggeprogram eller 
funksjonsønske 
 
3.9 Tilpasningsgrad (Realopsjoner) 
Ved LCC-beregninger er viktigheten av å fokusere på årskostnaden betydelig, og 
målevariabelen kan i ulik grad påvirkes av prosjektgruppen. Elementer som kan stimulere 
årskostnaden positivt og negativt er arealeffektivitet, bygningsform, valg av konstruksjoner, 
materialer, omfang av tekniske installasjoner samt tilpasningsdyktighet (Svein Bjørberg., 
2007). Arealeffektiviteten per produksjonsplass vil gi størst utslag på LCC-kostnadene, og 
dette er tett knyttet sammen med hvor tilpasningsdyktig bygget er for fremtidige 
bruksendringer. Slike bruksendringer kan nærmest være uunngåelige, og 
tilpasningsmuligheter er derfor et kritisk punkt for at bygninger, til tross for forandringer i 
omgivelsene, fremdeles skal være velfungerende. 
Kjernen i tilpasningsdyktighet kan kategoriseres i elastisitet, fleksibilitet og generalitet (Svein 
Bjørberg., 2007):  
• Fleksibilitet handler om at det i prosjektet er lagt til rette for å foreta endringer 
innenfor eksisterende bygg/rammer. 
• Elastisitet handler om muligheten for å utvide eller redusere opprinnelig bygg, av den 
grunn at alternativet om å omprioritere innenfor tidligere rammer ikke lenger er 
gjeldende. 
• Generalitet er, i tillegg til fleksibilitet, frihet til å endre forskjellige funksjoner. 
Flerbruksmuligheter.  
 
Hvilken grad av fleksibilitet, elastisitet og generalitet som er nødvendig, vil naturlig nok 
variere i takt med prosjektets karakteristika, og da spesielt med tanke på samfunnsmålet til det 
aktuelle prosjektet (ibid.). Tiltenkt formål med bygget kan for enkelthetens skyld deles inn i 
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Figur 11: Usikkerhetens utvikling (Esnault, 2013) 
statisk eller dynamisk, der tilpasningsdyktighet vil øke proporsjonalt med økende grad av 
dynamisk formål. Eksempelvis har et sykehus større behov for å kunne tilpasse seg endringer 
enn ei kirke, dette handler om at et sykehus stadig møter nye krav, regler og opplever 
teknologiske nyvinninger som påvirker nåværende drift.    
3.10 Usikkerhet 
3.10.1 Definisjon  
”Differansen mellom den informasjonen som er nødvendig for å ta en sikker beslutning og 
den informasjonen som er tilgjengelig på tidspunktet for beslutningen” (Karlsen, 2008). Det 
kan her påpekes at tilgjengelig informasjon må være prosessert, altså blitt fanget opp og 
forstått. 
Et stort antall interne og eksterne betingelser skal håndteres før et prosjekt igangsettes, og som 
regel er det hensiktsmessig å utføre ulike usikkerhetsanalyser i prosjekteringsfasen. 
Paradokset er selvsagt at det i tidligfasen av prosjekter eksisterer usikkerhet knyttet til hva 
som kan oppstå av utfordringer på senere tidspunkt. Noe som gjør jobben med å gjennomføre 
nødvendige usikkerhetsanalyser krevende.  
 
 
 
 
 
I initieringsfasen er det som oftest få beslutninger som må tas stilling til, men de har 
imidlertid strategisk betydning. Beslutningsgrunnlaget bør derfor være analysert fra flere 
hold, slik at man har klare retningslinjer fra første stund (Esnault, 2013). Figur 11 viser at 
usikkerheten faller etter hvert som tiden går fordi tilgjengelig informasjon stadig øker. Dette 
betyr at i løpet av prosjektets levetid vil man erfare et dynamisk usikkerhetsbilde (Karlsen, 
2008). Prosjektet må benytte seg av informasjonen, kunnskapen og erfaringen som 
prosjektgruppen besitter.  
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Figur 13: Kritikalitetsmatrise (Esnault, 2013) 
3.10.2 Usikkerhetskostnader   
	  
Figur 12: Kostnader i sammenheng med usikkerhet (NTNU, 2001) 
Figur 12 viser at akkumulerte kostnader er størst i byggefasen hvor usikkerheten er minst. 
Usikkerhetsanalyser i de forgående fasene er derfor tiltrengt, slik at mest mulig av nødvendige 
endringer blir gjort når kostnadene er lavest mulig. Viktig å påpeke at denne grafen kun er 
gjeldende hvis prosjektet blir 100 % fullført. Prosjektgruppen har beslutningsmulighet til å si 
nei frem til endt forprosjekt, og da vil ikke resterende kostander påløpe. 
3.10.3 Usikkerhetsanalyse 
En kritikalitetsmatrise er en brukervennlig og oversiktlig analysemetode, som kan anvendes 
for å studere ulike elementer knyttet til forskjellige usikkerhetsmomenter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13 gir et overblikk over hvilke parametere prosjektet må prioritere, og hvilke de 
tilnærmet kan se bort ifra. Denne matrisen blir ofte delt opp i tre mindre matriser som kan ta 
for seg konsekvenser forbundet med økonomi, tid og kvalitet (Esnault, 2013).   
Viktige momenter, som er mangelfulle ved matrisen når det gjelder å foreta en risikoanalyse, 
er årsak og potensielle tiltak til de ulike parameterne (Westhagen, 2008).  
Når ulike usikkerhetsmomenter skal analyseres må prosjektet ta med i betraktning at det ofte 
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Figur 14: Muligheter og risiko (Esnault, 2013) 
kan skilles mellom to ulike typer, nemlig operasjonell og kontekstuell usikkerhet (Westhagen, 
2008). Det sentrale er å identifisere hvor usikkerheten befinner seg, om det er internt i 
prosjekter eller i omgivelsene omkring prosjektet, og i neste omgang hvilke konsekvenser 
usikkerheten kan føre med seg.  
3.10.4 Muligheter og risiko 
Usikkerhet blir ofte enstydig sammenlignet med negativ risiko, men dette gir ikke et 
sannferdig bilde (Karlsen, 2008).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Usikkerhet bringer med seg både positive og negative elementer, jf. figur 14, dermed er 
usikkerhetshåndtering essensielt for å oppnå ønskede mål med prosjektet. Innenfor 
prosjektfaget blir muligheter ofte definert som risiko som har positiv effekt på en eller flere av 
prosjektets objekter (PMI). Optimalt sett så klarer prosjektgruppen å utnytte de mulighetene 
som kommer med usikkerheten, samtidig som de nøytraliserer eventuell risiko som prosjektet 
støter på. 
3.11 Prosjektets faser 
Prosjektets faser kan ses i sammenheng med prosjektets livssyklus. Prosjektets livssyklus kan 
beskrives som prosessene et prosjekt går gjennom fra initiering til avslutting (PMI). 
Prosessene vil være avhengig av faktorer som blant annet størrelse, kompleksitet og bransje. 
Fasene vil også kunne foregå parallelt, og det er ikke nødvendigvis et entydig klart skille i 
overgangene.  
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Figur 15: Kjerneprosessene i et prosjekt (Ø. Meland, 2013) 
Figur 15 er utviklet av Øystein Meland i 2004 i samarbeid med to masterstudenter, som PTL’s 
(nå Faveo) brukermanual til kunnskapsbasen.  
3.11.1 Spesifikasjon og konsept 
Prosessen fokuserer på å dekke behov og krav ut ifra målene. Målformuleringer står sentralt i 
denne fasen, nærmere bestemt resultatmål, effektmål og samfunnsmål, jf. figur 3. Interne og 
eksterne rammebetingelser vil også bli analysert og tatt stilling i spesifikasjonsfasen. Fasen 
har de siste årene omfattet mer i et lengre tidsperspektiv, i den grad at det blir utarbeidet grove 
levetidskostnader og gjenbruk blir tatt med i ulike beregninger. Spesifikasjonsfasen kan deles 
opp i behovs-, hovedfunksjons-, detaljfunksjons- og romfunksjonsspesifikasjon (PTL, 2004). 
Inndelingen tar for seg detaljeringsgrad, hvor prosjektets kompleksitet avgjør om siste fase 
blir gjeldende.  
Prosjektet bør fokusere på 5X-syndromet i denne fasen (Ø. Meland, 2013). Kort forklart 
handler dette om hvor mye en krone ekstra investert i behovsspesifiseringen tilsvarer i senere 
prosjektfaser. 1 krone ekstra til behovsspesifikasjon tilsvarer 5 kroner til teknisk 
programmering, 25 kroner til prosjektering, 125 kroner til bygging, 625 kroner til utbedring, 
3125 kroner til reparasjon og 15 625 kroner til ombygging.  
Videre blir det sentralt, på bakgrunn av spesifiseringen, å utarbeide forskjellige konseptideer, 
konseptskisser og til slutt konseptevalueringer. Involverte parter må være løsningsorienterte i 
denne fasen. Konseptene vil innenfor fastsatte rammer variere i utforming og måloppnåelse, 
og valgt konsept må være godt evaluert slik at det bidrar til å øke sannsynligheten for 
måloppnåelse. Valget legger klare føringer for resten av prosjektets forløp.  
3.11.2 Prosjektering 
Prosjektering kan defineres som å kaste frem konseptideer og bearbeide disse til en ferdig 
modell (ibid.).  
Tverrfaglige analyser av flere elementer, der flere faggrupper er representert, gir et solid 
beslutningsgrunnlag for videre fremgang. Ved en flerfaglig deltakelse vil flere sider av saken 
bli belyst, noe som igjen gjør at prosjektgruppen blir mer trygg på avgjørelsen. Et grundig og 
detaljert utredningsregime i prosjekteringen er derfor av stor betydning. 
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Tilstrekkelig tid og ressurser til prosjektering er også av stor betydning for at feil og mangler 
ikke skal forekomme (Ø. Meland, Havnes, P-A., & Robertsen, K., 2009). I følge Meland 
(2000) vil prosjekteringsleders bidrag i form av kunnskap (application of knowledge), 
ferdigheter (skills), hjelpemidler (tools) og teknikker/prosedyrer (techniques) være spesielt 
viktig for effektiviteten og produktiviteten i design- og produktutviklingsprosessen. 
Prosjekteringsledelse er av den grunn indirekte utslagsgivende for produktets kvalitet og 
direkte på prosessens kvalitet (ibid.). Videre understreker dette at flere bakenforliggende 
forhold kan påvirke prosjekteringen. 
Når dette er sagt, er det klokt å vurdere kostnaden opp imot nytten. Som regel vil 
prosjektarbeiderne på et tidspunkt erfare at kostanden knyttet til mer prosjektering overstiger 
nytten prosjektet får igjen, og dette er et kritisk punkt for prosjekteringsarbeidet.   
	  
Figur 16: Marginal nytte per prosjekteringstime (Fritt etter Ø. Meland, 2013) 
Figur 16 illustrerer hvordan prosjekteringskostnader og nytte henger sammen i forbindelse 
med prosjekteringstimer. Den marginale nytten ved økt prosjektering avtar fordi i 
begynnelsen av et prosjekt vil en ekstra prosjekteringstime gi stor nytte, i den forstand at 
prosjektet befinner seg i en startsfase og det er mange overordnede problemstillinger som skal 
avklares. Etter hvert som timeforbruket øker og mer blir avdekket, vil utbytte av 
prosjekteringsarbeidet reduseres fordi det blir desto mer detaljfokusert. Rekkefølgen på disse 
er også av vesentlig betydning, da overordnede parametere bør være på plass før 
detaljprosjekteringen starter (Ø. Meland, Havnes, P-A., & Robertsen, K., 2009). Den 
marginale prosjekteringskostnaden er konstant fordi det koster like mye for første time som 
Marginal nytte/∆timer 
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Figur 17: Optimalt prosjekteringsomfang for minimert investering (Ø. Meland, 2000) 
siste time, konsulentene har en fast timepris. Optimalt prosjekteringsomfang er der 
nyttekurven skjærer prosjekteringskostnaden, her er kostnaden per prosjekteringstime lik 
nytten.  
Prosjekteringsarbeidet er veldig sentralt i prosjekter og dette har stor betydning for både 
byggeprosessen og det endelige resultatet (Ø. Meland, 2000). En annen årsak til at 
prosjekteringen er et sentralt moment, er at det her eksisterer mye påvirkningsmuligheter 
(Svein Bjørberg., 2007). Grundig prosjektering kan spare prosjektgruppen for betydelige 
kronebeløp, da det er mindre kostnad knyttet til endringer på tegninger enn reelle endringer i 
byggefasen.  
 
Figur 17 viser at byggekostnadene faller ettersom prosjektet prioriterer mer 
prosjekteringsarbeid, og dette vil igjen påvirke totalkostnaden. Denne består her av 
prosjekteringskostnader og byggekostnader. Bunnpunktet på denne kurven indikerer hva som 
er optimalt prosjekteringsomfang. Resultatet av denne grafen er dermed at det bør tildeles nok 
ressurser til prosjekteringen, og ikke kjøre en priskonkurranse på prosjekteringen. Dette kan 
føre til at tilbyder gir en urealistisk lav pris, fordi dette øker deres sjanse til å få tildelt 
kontrakten. Viktig å påpeke at dette forutsetter ledelse hvor målet er minimal investering.  
3.11.3 Utførelse 
Utførelse kan bestå av flere faser, avhengig av prosjekttype. Eksempler på faser i et 
byggeprosjekt kan være anskaffelser, prosjektering, opprigging, infrastruktur, grunnarbeid, 
bæresystem, tetthusarbeid, hovedføringer og innredning.  
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Prosjektlederen til bygg-entreprenøren vil naturlig nok spille en sentral rolle, og besitter stort 
påvirkningspotensial for å styre prosjektet på riktig vei for prosjektstyret. Rapporteringer i 
form av fremdrift, kvalitet og kostnad vil foregå hyppig. Et typisk trekk ved denne fasen er at 
det som regel her vil oppstå høyest ressursinnsats i prosjektet.  
Potensialet for læring er stort i denne fasen, særlig hvis det blir gjennomført en grundig 
evaluering av de ulike tiltakene som er blitt satt i verk i løpet av prosjektets 
gjennomføringsfase. Dette skal etter formålet bidra til å gjøre involverte aktører bedre rustet 
til å gjennomføre fremtidige lignede prosjekter.  
3.11.4 Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) 
Forvaltning, drift og vedlikehold omhandler alt fra arealforvaltning, renhold og 
vedlikeholdsplanlegging, til internkontroll, energi og forbruk samt reservedeler og lager 
("Forvaltning, drift og vedlikehold - FDV,"). Utvikling har særlig blitt mer aktuelt de siste 
årene, da nye bygg har møtt et økende behov for å tilpasse seg endringer omkring 
teknologiske nyvinninger, arbeidsorganisering etc. (Svein Bjørberg., 2007). Dette kan ses i 
sammenheng med økende fokus på LCC og at nybygg optimalt sett bør være fleksibelt og 
elastisk. FDVU-dokumentasjon er et ”som bygd”-dokument, som skal inneholde data til 
brukernes drifts- og vedlikeholdssystem. Dokumentet skal inneholde opplysninger om 
hvordan bygget er satt sammen, hvilke komponenter som er brukt og hvor de befinner seg, 
samt generell informasjon om vedlikehold ("Forvaltning, drift og vedlikehold - FDV,").      
3.11.5 Avhending og gjenbruk 
Avhending er avvikling av bygget; rivning, salg, gjenbruk av opprinnelig anlegg osv. Fasen 
blir aktuell hvis prosjektet ikke lenger er formålstjenlig til dagens bruk.  
3.12 Brukermedvirkning  
Hensikten med brukermedvirkning er å forankre brukernes funksjonskompetanse i 
prosjekteringen, slik at det positivt påvirker eierfølelsen i brukermiljøet. Forøvrig er det et 
faktum at hovedtanken med brukermedvirkning er å redusere brukerinitierte omkamper til et 
absolutt minimum, helst fjerne de totalt. Da det i de fleste byggeprosjekter ofte er knyttet stor 
usikkerhet og kostnader til slike endringer (Ø. Meland, 2013). 
Av hensyn til oppgaven, som gjelder en skoleutbygging, vil vi ta utgangspunkt i Lov om 
grunnskolen og den vidaregående opplæringa (opplæringslova) og Lov om arbeidsmiljø, 
arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Opplæringslova og arbeidsmiljøloven 
regulerer elevers og ansattes rettigheter og plikter til å medvirke i saker som påvirker 
skolemiljøet (arbeidsmiljøet). Elever og lærere vil være brukerne som daglig anvender bygget. 
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Hvordan brukerne opplever det endelige resultatet er av stor betydning for om prosjektet kan 
anses som en suksess, og av den enkle grunn bør brukerne av slutt produktet alltid involveres. 
I tillegg er medvirkning lovregulert i Arbeidsmiljøloven (AML) når det gjelder arbeidsgivers 
plikter ovenfor arbeidstakere. AML § 4-2 regulerer krav om tilrettelegging, medvirkning og 
utvikling. I hvilken grad brukerne skal inkluderes avhenger av prosjektets kompleksitet. I 
store tilvirkningsprosjekter, som må sies å være en omstillingsprosess som medfører endring 
av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon, vil AML § 4-2 (3) tre i kraft. Paragrafen 
understreker at arbeidsgiver skal sørge for den informasjon, medvirkning og 
kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø, jf. AML § 4-2 (3).  
Opplæringslova inneholder bestemmelser som tar hensyn til elevers rettigheter knyttet til 
elevens skolemiljø. Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene 
som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler, jf. OPPLL § 9a-2 (2). Videre kommer det frem at 
et skolebygg må legge til rette slik at elevene har en arbeidsplass som er tilpasset deres behov, 
jf. § OPPLL § 9a-2 (3).  
Paragrafene synliggjør at brukerne, til enhver tid, skal være i fokus ved en skoleutbygging og 
deres behov skal hensyntas ved utforming av forskjellige fysiske funksjoner. 
Det skilles mellom to hovedtyper av medvirkning (NOU, 2010): 
• Representativ medvirkning 
• Individuell medvirkning 
Representativ medvirkning er som oftest den vanligste formen, da gjerne gjennom en 
brukerkoordinator som opererer som mellomledd mellom brukerne og prosjektgruppen. 
Typiske oppgaver for brukerne vil være (Ø. Meland, 2013): 
• Medvirkning i ulike stadier av prosjektet, da spesielt i spesifikasjons- og 
prosjekteringsfasen. Spesielt fokus på bruksrelaterte krav, spørsmål og ikke løsninger. 
• Utstyrsplanlegging og utstyrsanskaffelse.  
• Løpende dialoger internt blant brukerne samt mellom brukerkoordinator og 
prosjektgruppe for å avklare uklarheter omkring brukerspørsmål.  
 
Brukermedvirkning kan illustreres som figur 18, hvor det som regel vil være 
brukerkoordinatoren som deltar på brukermøtene i regi av alle brukerne. Koordinatoren 
formidler brukergruppens synspunkter til prosjektgruppen, som i etterkant av møtene kan 
	  
49	  
komme med nye innspill som igjen fremlegges for prosjektgruppen. Dette gjentas til 
prosjektet til slutt har et endelig dokument som det eksisterer enighet omkring.  
  
	  
Figur 18: Prosess for brukermedvirkning (Ø. Meland, 2013) 
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Kapittel 4 - Metodisk tilnærming 
I følgende kapittel gjør vi rede for den metodiske fremgangsmåten vi har valgt. Vi presenterer 
teori og hvordan vi har behandlet de ulike fasene i evalueringsprosessen. Valgene vi gjør av 
forskningsdesign, innsamlingsmetoder, utvalgsprosedyre og lignende er avgjørende i forhold 
til hvilke resultater vi kommer fram til. Vår oppgave inneholder både en kvantitativ og en 
kvalitativ del. Den kvantitative delen omhandler to spørreundersøkelser, mens den kvalitative 
delen utgjør et evalueringsseminar.  
4.1 Metode 
En metode er en fremgangsmåte for å løse problemer og komme fram til ny erkjennelse. Alle 
de midler som kan være med og fremme dette målet, er en metode (Holme, 1996).  
Meland (2000) sier at ingen metode er i seg selv objektiv eller nøytral. Ingen metode kan 
heller sies å være andre overlegne på generelt grunnlag. Metodevalget beror derfor både på 
den valgte problemstilling, forskerens referanseramme, disponible ressurser og ønsket om å 
kunne generalisere resultatene.  
Til tross for at evalueringsforskning kan avgrenses fra annen forskning benyttes ofte de 
samme metodiske hjelpemidlene som i generell samfunnsvitenskap (Almås, 1990).  
Vi velger derfor å benytte begrepet evaluering og forskning om hverandre i dette kapittelet og, 
med unntak av evalueringsdesign, tar vi utgangspunkt i teori knyttet til generell 
samfunnsvitenskapelig forskning. 
4.2 Evalueringsteori 
Som nevnt under avsnitt 3.2, er evalueringsprosessen en sentral styringsaktivitet og ofte 
kilden til ny kunnskap. Evaluering som synliggjør hva som gikk bra og hva som gikk mindre 
bra i et prosjekt bidrar ofte til læring. Til tross for dette er det likevel prosjekter som unnlater 
å gjennomføre evalueringsprosessen.  
Prosjekt Lyngdal ungdomsskole hadde planlagt å foreta en evaluering i etterkant av et nytt 
skoleanlegg var ferdigstilt. I den anledning fikk vi i oppgave å gjennomføre selve 
evalueringsprosessen.    
Vi har valgt å trekke frem relevant evalueringsteori for å belyse bakgrunnen for hvorfor vi har 
valgt å evaluere Prosjekt Lyngdal ungdomsskole slik vi gjorde. Videre er det viktig å ha et 
teoretisk rammeverk i bunnen, for å kunne søke å besvare problemstillingen med en viss 
legitimitet.  
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4.2.1 Definisjon 
Evaluering er systematisk innsamling av data for å skilja og analysere verknaden av eit forsøk 
på å skapa endring på eit gitt område (Almås, 1990). 
I denne sammenheng betyr å analysere at en forstår, forklarer og kan vurdere det innsamlede 
eller observerte datamateriale på en kritisk måte. 
Almås (1990) sin definisjon av evalueringsbegrepet understreker vårt formål med 
evalueringen av Prosjekt Lyngdal ungdomsskole. Vi ønsker å analysere om virkningene av et 
forsøk, anvendelsen av ny gjennomføringsmodell (Lyngdalsmodellen), har lykkes i å skape 
endring i gjennomførelse av komplekse tilvirkningsprosjekter. På dette grunnlag kan vi eller 
andre foreslå forbedringer for fremtidige prosjekter. 
4.2.2 Kategorisering av evaluering 
Evaluering kan bidra til å dekke forskjellige behov. Den kan brukes som et kontrollmiddel, 
der man måler resultater og effektivitet av et tiltak, program osv. Evaluering kan også bidra til 
utvikling og endring bl.a. som ledd i å styre organisasjoner eller prosjekter (Tornes, 2012). 
Likevel er læring, slik styringssløyfa illustrerer, jf. avsnitt 3.2, et av de vanligste og mest 
sentrale formål med evaluering. Karlsen (2008) sier at evaluering er et nyttig virkemiddel som 
bidrar til læring, og nevner to måter dette kan oppnås på. Man kan enten se tilbake å analysere 
gjennomføringen eller studere ulike prosesser underveis i prosjektet. Vi gjorde det 
førstnevnte. 
Til tross for at det finnes flere retninger innenfor evalueringsfeltet, hevder enkelte at det kun 
eksisterer to (Sverdrup, 2002). I følge Karlsen (2008) kan man ta utgangspunkt i to 
dimensjoner når man kategoriserer evalueringer i prosjekter. Den ene dimensjon belyser 
resultatet av prosjektet eller prosessen underveis, mens den andre tar for seg hensikten med 
evalueringen. Hensikten med evaluering kan videre skilles inn i formativ og summativ 
evaluering. Formativ evaluering utføres samtidig med utviklingen av prosjektet og påvirker 
dermed gjennomføringen fremover. Summativ evaluering går i større grad ut på å si noe om 
det som har blitt tilbakelagt - hva ble gjort, og hva ble oppnådd? En slik evaluering fokuserer 
ofte på resultatet av et tiltak og ser på ressursbruken i forhold til måloppnåelse, men den kan 
også belyse prosessen (ibid.). 
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Med bakgrunn i de nevnte dimensjonene kan fire hovedtyper av evalueringer utarbeides: 
 Resultatevaluering Prosessevaluering 
Summativ evaluering Summativ 
resultatevaluering 
Summativ 
prosessevaluering 
Formativ evaluering Formativ 
resultatevaluering 
Formativ 
prosessevaluering 
 
Tabell 1: Forskjellige evalueringsformer (Karlsen, 2008) 
Summativ resultatevaluering er evaluering som foretas etter at et prosjekt er avsluttet og 
fokuset er å belyse resultatene prosjektet har skapt i forhold til suksesskriteriene, jf. Avsnitt 
3.3. En summativ prosessevaluering forekommer også etter prosjektets avslutning, men 
fokuserer mer på prosessene som har blitt gjennomført i prosjektet og vurderer disse i forhold 
til for hold eksempel suksessfaktorene. (Karlsen 2008)  
En annen måte å kategorisere evalueringer på, er å ta utgangspunkt i hvem evalueringen 
gjøres for. Her kan man skille mellom fire sentrale retninger (Sverdrup, 2002): 
• Den beslutningsorienterte retningen 
• Den brukerorienterte retningen 
• Den prosessorienterte retningen 
• Målfrie evalueringer 
Den beslutningsorienterte retningen fokuserer på resultater og målsettinger. Mer presist måles 
effektene av resultater i forhold til målsetninger, der resultatene fra analysen skal da bidra til 
begrunnet beslutningstaking omkring et program eller tiltak, samt forberede framtidig 
beslutningstaking. Videre er det også interessant å se i hvilken grad og på hvilken måte 
oppnåelsen av resultater i forhold til målsettinger skyldes innsatsen som er lagt ned. 
Evalueringer innenfor denne retningen kan benytte en rekke ulike metodiske tilnærminger 
som blant annet case-studier, ulike intervjutyper og tidsseriestudier. Summative evalueringer, 
som også kan kalles målevalueringer, står sentralt i den beslutningsorienterte retningen. 
(Sverdrup, 2002) 
I den brukerorienterte retningen er det brukernes interesse som står i fokus. Her blir brukerne 
involvert i hele evalueringsprosessen. De er med på å legge føringen for hvilke spørsmål og 
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problemstillinger som skal belyses, hvilke metoder en skal benytte i evalueringsarbeidet, samt 
hvilke målsetninger som skal settes opp. Målet med evalueringer innenfor denne retningen er 
at de skal være i stand til å generere kunnskap som vil bidra til å fremme effektiv handling og 
atferd. For å kunne kartlegge brukernes behov og interesser for hva evalueringer skal kunne 
tilføre av ny innsikt, må kvalitative metodiske tilnærminger anvendes. (ibid.)  
Uansett hvordan man kategoriserer de ulike retningene innenfor evalueringsteori, kan det 
være vanskelig å trekke klare skillelinjer mellom dem. Dette skyldes at retningene til en viss 
grad bærer preg av komplementaritet og overlapping (ibid.). For eksempel kan enhver form 
for evaluering fungere som formativ, selv om den er ment å være summativ. Summativ 
evaluering kan også anvendes som formativ, dersom kunnskapen og erfaringen en sitter igjen 
med i ettertid kan brukes til å justere nye prosjekter eller tiltak av tilsvarende karakter 
(Karlsen 2008) 
Vi er opptatt av å måle årsak-virknings forholdet i prosjektet og fokuserer dermed på 
forholdet mellom suksessfaktorer og -kriterier. 
På bakgrunn av teorien beskrevet ovenfor, har vi gjennomført en kombinasjon av summativ 
prosess- og resultatevaluering. Vi har valgt å gjennomføre en evaluering av Prosjekt Lyngdal 
ungdomsskole etter at prosjektet er avsluttet, og tar for oss ulike prosesser i prosjektet og 
gjennomføringen av disse. Vi velger da primært å holde oss innenfor den 
beslutningsorienterte retningen der resultater og målsetninger står i fokus samt summativ 
evaluering. Likevel er det slik at vi heller ikke kan konstatere at vi kun holder oss innenfor en 
bestemt retning. Ettersom vår evaluering er blitt utført med veiledning fra dr.ing. Øystein 
Meland, som også var prosesskoordinator i prosjektet vil brukerne også være i fokus. Med 
brukerne mener vi i dette tilfelle prosjektdeltakerne. Vi vil studere prosessene rundt 
samhandlingen til de ulike tverrfaglige deltakerne. For å se om prosessene stemmer overens 
med Lyngdalsmodellens virkemidler, har vi valgt å ta i bruk både kvantitativ og kvalitativ 
metodisk tilnærming, jf. avsnitt 4.6. 
4.3 Forskningsprosessen 
Hver vitenskapelig undersøkelse er unik på sin måte, og krever egne tilpassede metoder og 
tilnærminger. Likevel er det noen steg som gjentar seg i alle vitenskapelige undersøkelser. 
Disse stegene kalles for forskningsprosessen og kan settes opp på følgende måte (Churchill, 
2005): 
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Figur 19: Forskingsprosessen (Fritt etter Churchill, 2005) 
Rekkefølgen i en forskningsprosess vil selvfølgelig variere, og det er ikke nødvendigvis like 
tydelige skiller mellom stegene heller. Modellen er likevel et nyttig hjelpemiddel for å 
systematisere prosessen og ende opp med gode resultater.	  
4.4 Formulering av problemstilling 
En empirisk undersøkelse skal søke å finne en løsning på en problemstilling. 
Problemstillingen utgjør derfor en sentral del av forskningsdesignen, og bare når problemet er 
definert nøye og presist kan forskning være utformet for å gi relevant informasjon (Churchill, 
2005). Vår problemstilling er utarbeidet i avsnitt 1.1 og er følgende: 
Har Lyngdalsmodellen fungert godt som gjennomføringsmodell?  
Den definerte problemstillingen vil ofte følges av spekulasjoner eller hypoteser. Jacobsen 
(2005) definerer hypoteser som en påstand om hvordan et forhold faktisk er. Hypoteser er 
som regel forankret i teori og danner grunnlaget for hva man ønsker å undersøke. Av den 
grunn kan det være hensiktsmessig å utføre hypotesetesting som en del av svaret på 
problemstillingen. Selv om det ikke er hensiktsmessig å foreta hypotesetesting av et 
pilotprosjekt, bør det absolutt gjennomføres ved en senere anledning når man kan 
sammenligne flere tilsvarende prosjekter. Det bør da tas utgangspunkt i hypotesene som ligger 
i Lyngdalsmodellens begrunnelse for berettigelse. Herunder gjelder dette Lyngdalsmodellens 
antatte suksessfaktorer som blant annet omfatter; samspill mot felles mål, brukermedvirkning, 
kompetanse o.l., jf. avsnitt 3.4.4 Lyngdalsmodellen. 
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4.5 Evalueringsdesign 
Churchill (2005) hevder at forskningsdesign er et rammeverk eller en plan for en studie brukt 
som retningslinjer for å samle og analysere data. Videre skiller Almås (1990) mellom 
hypotetisk-deduktivt og induktivt opplegg når det gjelder modeller eller design for 
evalueringsstudiet.  
Ved et hypotetisk-deduktivt forskningsdesign går en fra teori til empiri. Lundequist (1995) 
forklarer at den hypotetisk-deduktive metoden kjennetegnes av at premissene er presentert 
som empirisk testbare hypoteser. Hypotesene tar ofte utgangspunkt i teori, altså en deduktiv 
resonnering, for deretter å bli testet empirisk. I hver av tilnærmingene finnes det flere ulike 
arbeidsmåter eller modeller som kan benyttes når en skal evaluere. Almås (1990) nevner tre 
modeller innen evalueringsforskning som ofte blir anvendt:  
• Resultatmodeller: 
o Måloppnåelsesmodellen 
o Effektmodellen 
• Prosessmodellen 
Måloppnåelsesmodeller og effektmodeller er ifølge Tornes (2012) to underkategorier av 
såkalte resultatmodeller. Resultatmodeller kalles ofte for summative modeller, jf. tabell 1. De 
to modellene tar utgangspunkt i to gjensidig sammenhengende, men ulike spørsmål (ibid.): 
1) Er resultatene i overenstemmelse med målsetningene? 
2) I hvilken grad er de oppnådde resultatene en effekt av tiltaket? 
Måloppnåelsesmodellen tilhører den hypotetisk-deduktive formen for evalueringsdesign. Til 
tross for at den i senere tid har blitt kritisert, er det to sterke argumenter i dens favør. Det ene 
argumentet går på at de formulerte målene utgjør en enkel kontrollmekanisme på om 
resultatet har oppnådd det som var ønskelig. Videre vil de forhåndsdefinerte målene utelukke 
«manipulasjon» av den som foretar evalueringen, og dermed kan evalueringen gjennomføres 
på en «objektiv» måte (ibid.). Derimot er en av svakhetene med denne modellen uklare 
målsetninger eller for mange målsetninger, som gjør det vanskelig å kunne ta utgangspunkt i 
en hovedmålsetning for evaluering. Ved uklare målsetninger eller med for mange 
målsetninger, vil ikke målene være formulert godt nok til at en kan benytte dem som kriterier 
for å bedømme suksess, mangler eller feil ved prosjektet eller gjennomføringsprosessen. I 
tillegg vil argumentet om «objektiv» evaluering falle bort da evaluatoren selv må klargjøre 
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målene og prioritere mellom dem for å komme fram til kriterier for datasamlingen (ibid.). Den 
største svakheten ved modellen er at den ikke fanger opp om resultatet er en effekt av tiltaket, 
da den primært bare fokuserer på oppnåelse av de definerte målene.  
Effektmodellen fokuserer på om resultatet er en konsekvens eller en effekt av tiltaket. 
Modellen kan ses på som en videreutvikling av måloppnåelsesmodellen, hvor en ikke bare er 
interessert i å se om målene er nådd, men også om resultatet kan skyldes tiltaket. Det stilles 
også store krav til hvordan man kan identifisere sammenhenger mellom innsats og effekt, da 
det ofte kan være andre forhold enn de man studerer som påvirker resultatet.  
Som tidligere nevnt, har vi valgt en kombinasjon av summativ prosess- og resultatvaluering. 
Vi tar derfor utgangspunkt i en hypotetisk-deduktiv tilnærming, altså ser vi på overgangen fra 
teori til empiri. Da vi ønsker å studere om resultatet i et prosjekt er i overenstemmelse med 
målsetningene for gjennomføringsmodellen, og om resultatet da skyldes bruken av 
gjennomføringsmodellen, velger vi å benytte en kombinasjon av måloppnåelsesmodellen og 
effektmodellen som evalueringsdesign. Lundequist (1995) bekrefter at en evaluering av et 
prosjekt omfatter blant annet en måloppnåelsesanalyse. I tillegg underbygges vårt ønske om å 
kombinere to modeller av Tornes (2012) som sier at en kombinasjon av ulike modeller alltid 
vil være å foretrekke. 
4.6 Valg av innsamlingsmetode 
Et viktig steg i forskningsprosessen er innsamlet data og disse vil danne grunnlaget for vår 
masteroppgave. Det er vanlig å skille mellom to hovedformer av metoder; kvantitativ og 
kvalitativ. 
Kvantitativ metode er strukturert og formalisert forskning der en systematisk sammenligner 
opplysninger om flere undersøkelsesenheter, ofte basert på kausale design der 
årsakssammenheng står sentralt (Hellevik, 2002). Videre kan disse opplysningene uttrykkes i 
tallverdi og benyttes i statistiske beregninger og hypotesetesting. Den mest brukte kvantitative 
innsamlingsmetoden i evalueringsforskning er spørreundersøkelsen (Almås, 1990).  
Kvalitativ metode kan kjennetegnes som lite formalisert forskning der beskrivelse og tolkning 
av informasjon står sentralt (Ø. H. Meland, 2000). En slik metode egner seg best når man har 
lite forkunnskap om tema som skal undersøkes. Metoden bidrar med å avklare hva som ligger 
i et begrep eller fenomen, og har til hensikt å belyse hvordan mennesker fortolker og forstår 
en gitt situasjon (Jacobsen, 2005). I motsetning til kvantitativ metode opereres det ofte med et 
mindre utvalg av respondenter. Kvalitativ metode benyttes ofte i eksplorativt design.  
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Med utgangspunkt i problemstilling, valgte vi å anvende kvantitativ og kvalitativ metode for å 
tilegne oss mer informasjon om prosjektets gjennomføring. Vi har valgt å benytte kvantitativ 
metode i oppgaven, til tross for at våre funn ikke kan generaliseres på grunn av for få 
respondenter og vi undersøker et pilotprosjekt. Vi tok i bruk to kvantitative 
spørreundersøkelser. En av hensiktene var å kartlegge hva de ulike prosjektdeltakerne 
oppfattet som suksessfaktorer og forbedringsområder, hvor resultatene la grunnlaget for vår 
kvalitative del.  
Videre vil resultatene fra spørreundersøkelsene kunne benyttes i fremtidige statistiske 
analyser av et større utvalg prosjekter med tilsvarende form. Herunder prosjekter som 
anvender Lyngdalsmodellen. 
Vårt valg med å bruke en kombinasjon av kvantitativ og kvalitativ metode støttes av Almås 
(1990) som sier at det kan og vera ein tanke å starte med ein metode i kartleggande fase, og 
følgje opp med ein annan metode i den meir analytiske fasen av eit evalueringsprosjekt.  
Som med kvantitativ metode, finnes det også flere ulike framgangsmåter en kan benytte for å 
samle inn kvalitativ data. Eksempelvis fokus grupper, dybdeintervjuer, observasjoner og case 
studier. 
Fokusgrupper (tidligere kalt gruppeintervjuer) er nyttige framgangsmåter for å samle ideer og 
tanker. De kan benyttes til ulike formål, blant annet til å generere hypoteser som videre kan 
bli testet kvantitativt (Churchill, 2005). Fokus grupper består av mindre grupper mennesker. 
En av fordelene med slike gruppediskusjoner er at interaksjonen mellom deltakerne skaper 
dynamikk. Dynamikken innebærer at deltakerne kan få assosiasjoner eller ideer som følge av 
utsagn fra andre i gruppa. Dermed kan nye ideer og tanker genereres hurtigere enn ved 
tradisjonelle intervjuer. Gruppene bør være så homogent sammensatt som mulig, der 
deltakerne helst ikke har for ulik bakgrunn eller erfaringer. For store forskjeller på disse 
områdene kan skremme noen i gruppen og hindre god diskusjon (Ibid.). Videre er det viktig å 
være klar over at de resultatene en får ut av gruppeintervjuer i stor grad vil være et produkt av 
selve gruppeprosessen (Jacobsen, 2005). 
Dybdeintervjuer har ifølge Churchill (2005) noen likheter med fokusgrupper. Begge 
fremgangsmåtene gir respondenten(e) fleksibilitet til å svare hva som helst innen et tema eller 
spørsmål, som igjen vil fremme temaer som forskeren ikke hadde kunne forutsett og formulert 
spørsmål til på forhånd. En av ulempene med intervjuer er at de i tillegg til å være 
tidkrevende, også kan være utfordrende å analysere.  
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Case-studier er undersøkelsesopplegg som retter seg mot innhenting av mye informasjon fra 
få enheter eller cases (Askheim, 2008). I følge Sverdrup (2002) kan avgrensede case-studier 
inngå både i målevalueringer og i prosessevalueringer. Case-studier i prosessevalueringer vil 
ofte utgjøre hovedtilnærmingen, men supplert av andre metoder. Med avgrensede case-studier 
menes enkelt cases innenfor en helhetlig evaluering (ibid.). Et case kan være alt fra et enkelt 
tiltak eller prosjekt, til en gruppe individer eller hel organisasjon. En av fordelene ved case-
studier er at de bidrar med mer utdypende beskrivelser omkring det som har blitt oppnådd, på 
hvilke områder o.l. På en annen side er en svakhet ved case-studier at det ikke alltid er noen 
generaliseringsgevinst å hente, ettersom det kun representerer seg selv (Sverdrup, 2002). 
Til vår kvalitative innsamlingsmetode valgte vi å bruke fokusgrupper bestående av personer 
med erfaring innenfor sine respektive fagområder. Dette ble et naturlig valg da vi var 
interessert i å samle inn prosjektgruppens oppfatninger og tanker rundt suksessfaktorer og 
forbedringsområder. Videre var en viktig del av valget med fokusgrupper å utnytte 
dynamikken som skapes i gruppediskusjoner som genererer assosiasjoner og nye ideer fra 
andres utsagn.  
Vi valgte også å ta utgangspunkt i en case-studie. Dette skyldes vårt valg i å gjennomføre en 
kombinasjon av resultat- og prosessevaluering av et pilotprosjekt. 
4.6.1 Spørreundersøkelse 1 og 2 
Våre to spørreundersøkelser (videre referert som spørreskjema 1 og 2) er teoriforankret med 
utgangspunkt i prosjektteori, samt basert på Øystein Melands observasjoner knyttet til 
prosjektet. Bidrag fra Øystein Meland betrakter vi som fordelaktig da han både har utviklet 
Lyngdalsmodellen i tillegg til å ha vært prosesskoordinator i prosjektet. Dette gjør han til den 
personen med mest helhetlig kunnskap om gjennomføringen av prosjektet. Spørreskjema 2 
fokuserer i tillegg spesielt på teorien rundt Lyngdalsmodellen og dens suksesskriterier og er 
dermed mer detaljert enn spørreskjema 1.  
I følge Jacobsen (2005) står tre elementer sentralt når man utarbeider et spørreskjema. Det 
første er viktigheten av å konkretisere eller operasjonalisere de ulike begrepene man ønsker å 
måle. Operasjonalisering vil si å gjøre et kvalitativt begrep målbart (ibid.). Det andre 
elementet handler om å utforme spørsmålene så korrekt som mulig for å unngå at spørsmålene 
i seg selv skaper uønskede resultater. Til slutt må man velge hvilken fremgangsmåte man vil 
benytte for å gjennomføre spørreundersøkelsen, jf. Avsnitt 4.6. 
	  
59	  
For å operasjonalisere vår problemformulering utformet vi spørreundersøkelsene med hjelp av 
påstander. Hensikten med disse påstandene var å måle prosjektdeltakernes holdninger og 
følelser knyttet til ulike aspekter ved prosjektet. Videre valgte vi å utforme svaralternativene i 
en 5 punkts Likert Skala, der verdi 1 er klassifisert som «Utmerket» og verdi 4 er «Stort 
forbedringspotensial». Vi la også til «Vet ikke» som et svaralternativ. Ettersom de ulike 
prosjektdeltakerne har varierende yrkesbakgrunn, jf. vedlegg I, er det naturlig at ikke alle har 
sterke meninger om alle typer spørsmål eller riktig utgangspunkt for å kunne svare på alle 
påstander. For å unngå at respondenten kommer inn i en rytme og bare krysser av på en plass 
av gammel vane, har vi valgt å blande positive og negative påstander i begge 
spørreskjemaene. (ibid.) 
Spørreskjema 1 valgte vi å sende ut som vedlegg i en e-post, sammen med et notat vi 
formulerte i samarbeid med veileder. Ettersom veileder var hovedkontakten til seks 
nøkkelpersoner som representerte de ulike prosjektaktørene, ble det naturlig at han sendte ut 
e-posten og henviste videre kontakt til oss. Spørreskjema 1 ble sendt ut til deltakerne én uke 
før evalueringsseminaret, jf. avsnitt 4.6.3, der resultatene fra spørreskjemaet ble lagt til grunn 
for den videre undersøkelsen.  
En vesentlig ulempe med spørreundersøkelser som vedlegg i e-post, er at det kan gi et mindre 
antall respondenter, da det innebærer et ekstra steg med å åpne vedlegget i tillegg til e-posten 
(Churchill, 2005).  
Spørreskjema 2 utgjør den siste delen i vår undersøkelse, jf. figur 20. Den vil benyttes for å 
kontrollere for eventuelle misforståelser som kan ha funnet sted under de kvalitative 
gruppeoppgavene. Samtidig vil den kunne avdekke om det har foregått læring gjennom 
evalueringsprosessen. Dersom det er mulig å sammenligne besvarelsene fra spørreskjema 1 
og 2, for å se om oppfattelser har endret seg, vil vi kunne se om læring har funnet sted.  
Spørreskjema 2 ble delt ut på slutten av evalueringsseminaret slik at deltakerne fikk besvart 
undersøkelsen før de gikk. 
Begge spørreskjemaene er vedlagt oppgaven i vedlegg III og IV. 
4.6.2 Language Processing Method 
En sentral del av vår kvalitative innsamlingsmetode var fokusgrupper ved gjennomføring av 
Language Processing Method (Aune, 1996) (LP-metoden). Denne prosessen er nyttig når en 
skal organisere verbale «data», eksempelvis ideer og tanker. LP-metoden har som formål å 
avdekke «ulne» problemstillinger og kan ifølge Meland (2000) karakteriseres som kvalitativ, 
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til tross for at den er strukturert. Utvalget er beskjedent og formålet er eksplorativt.  
Når problemløsningsgruppen har organisert de verbale «data», kan de strukturere problemer 
og formulere hypoteser fra ideer de ikke tidligere trodde det var sammenheng mellom (Aune, 
1996). Felles forståelse av ideer og tanker er essensielt for å få optimalt utbytte av LP-
metoden, så dermed «skrubbes» de i flere runder slik at man er sikker på at alle 
gruppemedlemmene er på samme abstraksjonsnivå.  
Med utgangspunkt i spørreskjema 1 og første gruppeoppgave, jf. avsnitt 4.6.3, utledet vi åtte 
spørsmål. Bakgrunnen for spørsmålsformuleringene var å avdekke utfordringer og svakheter 
knyttet til potensielle forbedringsområder som ble identifisert, og som vi ønsket utdypende 
informasjon om.  
Spørsmålsformuleringene var som følger: 
1. Hva har vært de største hindringene og svakhetene for effektiv organisering i 
prosjekteringen (internt i PG, PRL, bruker, byggeplass)? 
2. Hva har vært de største utfordringene i forbindelse med systemintegrering 
(funksjonsbeskrivelser, tverrfaglig prosjektering av tekniske systemer, tverrfaglig 
oppfølging av leverandører)?  
3. Hva har vært de største utfordringene knyttet til styring av prosjektet 
(detaljprosjektering, PA-bok for byggefasen, suksesskriterier kjent, tverrfaglig 
kommunikasjon/koordinering)?  
4. Hva har vært svakhetene ved arbeidsunderlaget (kvalitet, tverrfaglig kontroll)? 
5. Hva har vært de største svakhetene med fremdriftsstyringen (planer, rutiner, 
milepæler, fokus og oppfølging)? 
6. Hva har vært de største utfordringene ved møtestrukturen (bruker-, prosjekterings- 
og koordineringsmøter)?  
7. Hvordan kunne prosjektet oppnådd en enda større grad av 
brukerpåvirkning/medvirkning? (Brukergruppen) 
8. Hva kunne vært gjort annerledes underveis i prosjektet for å gi mer politisk 
trygghet? (Politikergruppen)  
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Deltakerne ble delt inn i fem grupper på mellom to og syv personer. To av gruppene bestod 
kun av brukere og politikere. De tre andre gruppene var blandet, men yrkesmessig bakgrunn 
og rolle i prosjektet ble hensyntatt i inndelingen. Denne inndelingsmåten gjorde det mulig å få 
relativt homogene grupper, jf. avsnitt 4.6. Hver gruppe utnevnte en gruppeleder. 
Tre grupper fikk utdelt to ulike spørsmål hver, mens brukergruppen og politikergruppen kun 
fikk en oppgave. Dette valgte vi å gjøre da disse gruppene ikke innehar den relevante 
kompetansen til å uttale seg om de andre spørsmålsformuleringene. Videre var det særlig 
viktig å avdekke politikergruppens oppfatninger omkring forbedringsområder, ettersom det i 
ettertid har blitt uttrykt misnøye vedrørende deres deltakelse i prosessene. 
Gruppene forble likt inndelt gjennom både den første og andre gruppeoppgaven, jf. avsnitt 
4.6.3, med unntak av to respondenter som byttet plass under gruppenes besvarelse av det 
andre spørsmålet. Dette valget ble gjort på bakgrunn av spørsmålsformuleringen og 
respondentenes roller i prosjektet.  
Vi hadde også en observatørgruppe bestående av representanter fra Rygge kommune til stede 
under evalueringsseminaret, men de har vi valgt å se bort ifra gjennom hele vår oppgave. 
Deres tilstedeværelse har ikke vært relevant for prosjektet, men de har deltatt på 
evalueringsseminaret for å kunne dra læring av prosessene som foregikk i Lyngdalsprosjektet, 
og forhåpentligvis kunne ta dette med seg inn i neste prosjekt. En slik åpenhet og 
erfaringsdeling er unikt og sjeldent. 
Gruppene fikk utdelt penner, tusjer og Post-it lapper. I tillegg hadde vi satt opp to store ark på 
veggen, der deltakerne skulle klistre på deres ideer og tanker rundt de ulike spørsmålene, jf. 
vedlegg II. Hensikten med LP-metoden var å sikre størst mulig belysning av 
spørsmålsformuleringene på en effektiv måte.  
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Vi kan illustrere prosessene i vår fremgangsmåte for innsamling av data på følgende vis: 
	  
Figur 20: Prosessflyt evalueringsseminar (Fritt etter Ø. Meland, 2013) 
4.6.3 Evalueringsseminar 
Vi avholdt et evalueringsseminar som utgjorde hovedinnsamlingen av vår empiri. 
Evalueringsseminaret varte en hel dag, hvor de ulike prosjektdeltakerne reiste fra Oslo, 
Bergen, Arendal og Kristiansand for å samle seg på Rossfjord Strand Hotell i Lyngdal. 
I forkant av seminaret ble spørreskjema 1 utformet og utsendt til deltakerne, jf. Avsnitt 4.6.1. 
Evalueringsseminaret bestod av følgende hovedaktiviteter: 
A. Gruppearbeid nr. 1: Fokus på hva som hadde var bra og hva som kunne vært bedre. 
B. Gruppearbeid nr. 2: LP-metoden. Metoden omfattet individuell vekting av oppfattet 
viktighet av gruppens samlede påstander. 
C. Individuell vekting av oppfattet viktighet av totale gruppepåstander fra gruppearbeid 
2.  
D. Avslutningsvis ble spørreskjema 2 besvart individuelt.  
 
Etter hver gruppeoppgave ble gruppens resultater presentert i plenum. Plenumsdiskusjoner ble 
forsøkt unngått av tidsmessige årsaker.  
Seminaret besto av deltakelse fra byggherre, prosjekterende, brukere, politikere og bygge-
/prosjektledelsen. I tillegg deltok et utvalg av observatører fra Rygge kommune (6), jf. Avsnitt 
4.6.2.  
Seminaret ble ledet av oss sammen med Øystein Husefest Meland. Vi valgte å basere 
seminaret på gruppearbeid fordi: 
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• Det bidrar til deltakelse også fra de som er tilbakeholdne 
• Det bidrar til bredt innspill i et trygt forum 
• Det sikrer mange gode poenger i åpne diskusjoner i mindre grupper 
• Det er effektiv tidsbruk med mange parallelle gruppediskusjoner 
• Gruppearbeid involverer alle – plenumsdebatter involverer oftest kun et fåtall  
 
Etter endt seminar, gikk vi gjennom all data som fremkom og søkte oppklaring i uklarheter 
som oppstod under gruppearbeidene. Det oppstod uklarheter vedrørende betydningen av den 
individuelle vektleggingen på slutten av seminaret, jf. aktivitet C. «Relasjon og tillit» fikk 
tildelt flest individuell poengsum. Oppklaring om eventuell misforståelse av prosessen ble 
foretatt via utsending av e-post til nøkkelpersonene, hvor vi forespurte om følgende påstand 
ble oppfattet som en suksessfaktor eller et forbedringsområde. Samtlige respondenter svarte at 
de oppfattet denne påstanden som en suksessfaktor i prosjektet. Til slutt utarbeidet vi en 
midlertidig rapport om funnene, som ble tilsendt alle prosjektdeltakerne, jf. vedlegg V. 
4.7 Utvalgsprosedyre 
Churchill (2005) sier at utvalgsprosedyren kan deles inn i to hovedkategorier; 
sannsynlighetsutvalg og ikke-sannsynlighetsutvalg. Sannsynlighetsutvalg innebærer at hvert 
enkelt element i populasjonen har like stor sannsynlighet for å bli inkludert i utvalget. Ved 
ikke-sannsynlighetsutvalg er det ikke mulig å estimere sannsynligheten for at noe element i 
populasjonen blir inkludert i utvalget. Dermed kan man ikke sikre at utvalget er representativt 
for populasjonen. Ikke-sannsynlighetsutvalg er i stor grad basert på personlige vurderinger. 
Ettersom vi har valgt å analysere casestudie, vil selve casen utgjøre analyseenheten. Vi kan 
derfor karakterisere vår utvalgsprosedyre som en form for ikke-sannsynlighetsutvalg.  
Etter samtaler med veileder ble det foreslått å skrive om evalueringen av Prosjekt Lyngdal 
ungdomsskole. Utvalget av respondenter var da gitt og bestod naturligvis av 
prosjektdeltakerne. Da dette er et pilotprosjekt har vi heller ingen forutsetninger for å kunne ta 
utgangspunkt i andre prosjekter. På bakgrunn av vår problemstilling har det kun vært aktuelt å 
innhente informasjon fra de personene som har vært involvert i prosjektet, og personer som 
har god kompetanse på selve Lyngdalsmodellen som gjennomføringsmodell. Vedrørende det 
sistnevnte utgjør Øystein Meland klart den beste kilden, jf. Avsnitt 4.6.1. Videre har hans 
rolle som prosesskoordinator i prosjektet, gjort det mulig for oss å komme i kontakt med 
prosjektets nøkkelpersoner. Med nøkkelpersoner menes prosjektdeltakere med hovedansvar 
for viktige deler av prosjektets gjennomføring. Eksempel på dette er: prosjektleder, 
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prosjekteringsleder, hovedarkitekt, brukerkoordinator osv. For å få et mest mulig helhetlig 
bilde av prosjektet var vi også interessert i få informasjon fra andre prosjektdeltakere. Dette 
gjaldt både landskapsarkitekter, brukere, og politikere, jf. vedlegg I. 
4.8 Analyse og tolkning  
Hensikten med analyse og tolkning er å finne en mening ut i fra innsamlede data (Churchill, 
2005). Noen viktige steg som må gjennomføres før man begynner på selve dataanalysen, er 
redigering og koding av innsamlet rådata. Zikmund (2010) illustrerer stegene i dataanalysen 
slik: 	  
 
Figur 21: Dataanalyse 
4.8.1 Redigering 
Det første steget innebærer å redigere data ved å kontrollere for blant annet unnlatelser og 
uklarheter. Da vi gjennomgikk spørreskjemaene kom vi over både ubesvarte spørsmål og et 
tilfelle hvor det var tydelig at svaret var feil. Vedkommende var den eneste som hadde svart 
det motsatte av alle andre. Til tross for ufullstendige spørreskjemaer valgte vi å beholde dem, 
og krysset av for «Vet ikke» svaralternativet på alle ubesvarte spørsmål. Her støtter vi oss til 
Churchill (2005) som hevder at man ikke automatisk bør kvitte seg med spørreundersøkelser 
som er ufullstendige, da det blant annet kan skyldes at enkelte deler av spørreskjemaet ikke er 
relevant for respondenten. For at ikke resultatene av spørreskjemaet skulle bli påvirket av for 
høye «Vet ikke» verdier, og irrelevante besvarelser, valgte vi videre å korrigere resultatene for 
verdien knyttet til dette svaralternativet. Dette ga oss en tydeligere oversikt over relevant 
informasjon. 
4.8.2 Koding 
Det neste steget omhandler koding av svarene. Koding av spørreundersøkelser med lukkede 
svaralternativer er lett å utføre da kodingen er en del av utformingen (ibid.). Dette er tilfelle 
for begge våre spørreundersøkelser hvor svaralternativene baserer seg på Likert Skala, jf. 
avsnitt 4.6.1. Ved gjennomføring av disse to stegene ender man opp med en datafil som for 
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eksempel kan testes og framstilles grafisk ved bruk av ulike dataprogrammer. Videre er det 
fire ulike analytiske metoder som kan anvendes på den aktuelle datafilen, jf. figur 21.  
En enkel og vanlig måte å fremstille data på, er gjennom frekvenstabeller. Ifølge Zikmund 
(2010) kan man utarbeide frekvenstabeller ved å telle de ulike måter respondenter svarer på 
spørsmål og deretter arrangere dem. Antall faktiske responser til hver kategori utgjør da en 
variabels frekvensdistribusjon. Dette kalles for enkel tabulering, og innebærer å telle en enkel 
variabel om gangen.  
På bakgrunn av det overnevnte velger vi å gjennomføre univariat frekvensanalyse. Dette gjør 
det mulig å identifisere potensielle forbedringsområder ved prosjektet basert på 
respondentenes besvarelser. 
4.9 Validitet og relabilitet 
Når man skal uttale seg om hvor gyldig resultatene fra en undersøkelse er, snakker man ofte 
hvor valid undersøkelsen er. Validitet omhandler gyldighet og relevans, altså om 
undersøkelsen måler den sanne verdien av det den utgir seg for å måle, og at det oppfattes 
som relevant (Jacobsen, 2005). Vi kan videre skille mellom intern og ekstern validitet. Intern 
validitet handler om resultatene vi har kommet frem til faktisk er korrekte. Kritiske spørsmål 
her kan være om vi har gjort riktige målinger av begrepene, og om vi har et representativt 
utvalg av respondenter med tanke på målgruppen vi er interessert i. Ekstern validitet går i 
neste omgang ut på i hvilken grad vi kan generalisere funnene våre. Vi har tidligere i 
oppgaven konstatert at det ikke vil bli mulig å generalisere våre funn, jf. avsnitt 4.6. Følgelig 
vil vi kun ha intern validitet. 
Relabilitet gjenspeiler undersøkelsens pålitelighet, og sier noe om hvor troverdig funnene våre 
er. I prinsippet betyr det at resultatene ville vært de samme dersom samme måleinstrument 
benyttes flere ganger.  
I utarbeidelsen av våre påstander har vi tatt i bruk en eksperts mening og relevant teori jf. 
avsnitt 4.6.1. Med utgangspunkt i dette, støtter vi oss på Zikmund (2003) som sier følgende: 
When it appears evident to experts that the measure provides adequate coverage of the 
concept a measure has face validity. 
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Kapittel 5 - Empiri 
Empirien presentert i dette kapittelet baserer seg på innsamlet data fra våre 
spørreundersøkelser og evalueringsseminaret. Vi vil fremlegge empiri med bakgrunn i 
teoretisk, antatte suksessfaktorer og -kriterier for prosjektgjennomførelse. Empirien vil i 
tillegg bli organisert med utgangspunkt i virkemidlene til Lyngdalsmodellen, jf. avsnitt 3.4.4 
Lyngdalsmodellen. Den røde tråden er utstrakt brukermedvirkning og helhetlig 
prosjektledelse mot felles mål, som igjen skal resultere i et fåtall av endringer i byggefasen og 
et fremtidsrettet bygg.  
Avdekking av prosjektaktørenes erfaringer med hensyn til prosjektets målsettingsprosess, 
strategivalg, samspill, ledelse, planlegging og gjennomførelse, har stått sentralt i vår 
innsamling av empiri. 
 
Vi begynner først med informasjon om respondenter og beskrivelse av søylediagram, før det 
presenteres empiri knyttet til prosjektets suksess, herunder suksesskriterier og -faktorer. 
Videre fremlegger vi utdypende empiri knyttet til suksessfaktorene. Til slutt trekkes det frem 
andre interessante observasjoner basert på respondentenes svar.  
Tabell 2 gir en oversikt over empiriens oppbygging: 
 
	  
Tabell 2: Empiriens oppbygging 
 
 
Suksesskriterier	   Kvalitet	  
Tid	  
Kostnad	  
Suksessfaktorer	   Kompetanse	  
Samspill	  mellom	  involverte	  aktører	  
Brukermedvirkning	  
Prosjektering	  
Fremdrid	  
Interessante	  
observasjoner	  
Systemintegrering	  
Poliaske	  synspunkter	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5.1 Respondenter 
Det var påmeldt totalt 35 stykker til evalueringsseminaret i Lyngdal, men antall 
tilstedeværende ble til slutt 27 personer, med tillegg av observatørgruppen. Vi hadde i 
utgangspunktet et mål om å få minst 25 respondenter på det første spørreskjemaet. Vi endte 
opp med 14 respondenter, til tross for to purrerunder og forlenget svarfrist. I forbindelse med 
spørreskjema 2 ble antall respondenter 17. 
5.2 Beskrivelse av søylediagram 
Av forskjellige årsaker fremkom det ufullstendige besvarelser. Der hvor det har vært blanke 
svar, har indikatorene blitt tilordnet verdien 0, som i skjemaet er klassifisert som «Vet ikke», 
jf. avsnitt 4.8.1. Dette er gjort fordi manglende svar fra respondenten antakelig skyldes at 
han/hun ikke har gjort seg opp en mening om påstanden, eller at påstanden ikke oppfattes som 
relevant (Meland, 2000). For å gi et mer korrekt bilde av funnene har vi korrigert resultatene 
for «Vet ikke» i vår frekvensanalyse. Søylediagrammet, videre kalt figur, baserer seg på 
frekvensanalysen og illustrerer frekvens i prosentform.  
Figur 22 viser svaralternativene. Mulige verdier er 1-4, som beskrevet i avsnitt 4.6.1. Da 
spørreskjema 2 (SPS 2) omfatter flere påstander enn spørreskjema 1 (SPS 1), har vi tatt 
utgangspunkt i et høyere abstraksjonsnivå tilsvarende kategorier til spørreskjema 1. I tillegg 
har vi valgt å belyse en eller flere underkategorier for seg, der det har vært vurdert som 
hensiktsmessig, eksempelvis fremdriftsplanlegging og -oppfølging. Ettersom vi har ulike 
antall respondenter på spørreskjema 1 og 2 indikeres dette via N. Liten n viser hvor mange 
som har svart noe annet enn verdi 0 (Vet ikke), altså antall relevante besvarelser. Figur 22 
viser også gjennomsnittet for antall besvarelser med verdi 0. 
5.3 Suksesskriterier 
Basert på en total vurdering av alle gruppebesvarelser fra gruppearbeid 1 og spørreskjema 1 
har følgende suksesskriterier blitt oppfylt, jf. vedlegg V: 
 
• Kvalitet: Skoleanlegget ble veldig bra – stor bruker- og eiertilfredshet. 
• Tid/Fremdrift: Prosjektet ble levert innenfor tidsrammen. 
• Kostnad: Prosjektet ble levert klart under målsum. 
 
Resultatene fra spørreskjema 2, som omhandlet prosjektets suksesskriterier, supplerer 
deltakernes oppfatninger av forhold som har gått bra. Figur 22 viser følgende resultater: 
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Figur 22: Suksess SPS2 
Påstandene under spørreskjema 2 omhandlet henholdsvis konkrete mål ved 
Lyngdalsprosjektet og prosjektaktørenes suksess, jf. vedlegg IV. Dette inkluderte påstander 
om eksempelvis prosjektet ble levert til rett tid og innenfor målsum, arealeffektivt, 
tilpasningsgrad og LCC-fokus. I tillegg handlet påstandene om hvorvidt brukerne og andre 
impliserte oppfattet prosjektet som en suksess, og om prosjektdeltakerne har utviklet seg 
menneskelig og faglig i prosjektet. 
Som illustrert i figur 22 er det tydelig at et prosentvis flertall av respondentene oppfattet 
prosjektet som en suksess. Påpekt forbedringer er hovedsakelig påstander angående 
tilstrekkelig tid til tidligfasearbeid og hvorvidt det har vært optimal prosjekttid. 
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5.4 Suksessfaktor 
5.4.1 Kompetanse 
	  
Figur 23: Kompetanse SPS2 
Figur 23 illustrerer at et prosentvis flertall av respondentene påpeker god kompetanse i 
prosjektet. Kategorien i undersøkelsen er spesifisert i detaljerte påstander vedrørende 
helhetskompetanse, samt kompetanse om selve Lyngdalsmodellen, jf. vedlegg IV. Påstander 
omkring helhetskompetanse handlet om hvorvidt prosjektdeltakerne var tilfreds med 
kompetansen til ulike aktører i prosjektet, som for eksempel byggherre, prosjekteringsleder, 
brukerne osv. Opplæring, innføring og anvendelse av gjennomføringsmodellen, i tillegg til 
kontraheringsstrategien, var emner respondentene måtte ta stilling til vedrørende 
Lyngdalsmodellen.  
Under evalueringsseminaret kom det derimot frem at brukerne selv oppfattet at de ikke hadde 
tilfredsstillende kompetanse for å ta nødvendige avgjørelser i løpet av 
prosjektgjennomføringen. Det ble også nevnt at opplæringen og innføringen i 
Lyngdalsmodellen var noe mangelfull for personer som kom sent inn i prosessen. I den 
forbindelse kom det forslag om å utarbeide et skriftlig dokument som kan deles ut til alle 
aktørene. Figur 23 illustrerer et totalt oppfattet forbedringspotensial på 9 %. Forbedringer 
gjelder hovedsakelig kompetanse om byggherre, opplæring og innføring i Lyngdalsmodellen.  
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Figur 24: Strategi/Gjennomføringsmodell SPS1 
5.4.2 Samspill mellom involverte aktører 
 
Påstandene under strategi og gjennomføringsmodell handlet om entrepriseformers og 
vederlagsformers egnethet samt prinsipper og struktur for brukerinvolvering. Figur 24 
illustrerer at respondentene oppfattet påstandene som bra eller utmerket.  
Dette understrekes ytterligere av informasjon fremkommet under seminaret, hvor det ble 
trukket fram at modellens prinsipper og struktur for brukerinvolvering hadde bidratt til reell 
brukermedvirkning. Det ble imidlertid påpekt at det verken var tilstrekkelig tid eller ressurser 
til brukeravklaringer. Respondentene oppfattet i tillegg forbedring relatert til organisering av 
brukerne, herunder ressurser, mandater og rolleavklaring, jf. vedlegg III. 
Seminardeltakerne tydeliggjorde at en viktig suksessfaktor for å oppnå samspill var det 
faktum at prosjektet tidlig definerte felles mål med riktig fokus. Dette var fundamentalt for å 
bygge opp omkring et godt engasjement og samarbeid, som igjen resulterte i et positivt 
arbeidsmiljø mellom involverte parter internt i prosjektet. På en annen side ble det imidlertid 
også uttrykt forbedring angående samarbeidet. Det ble påpekt under seminaret at 
prosjekterende i liten grad deltok på byggemøtene og at det oppstod noen kollisjoner mellom 
tekniske fag og byggfag.  Når det gjelder det sistnevnte ble det imidlertid nevnt at det var 
mindre kollisjoner enn «normalt».  
De nevnte oppfatninger understrekes videre av resultater fra spørreundersøkelse nr. 2, som tok 
for seg prosjektets kultur. Figur 25 viser følgende resultater: 
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Figur 25: Kultur SPS2 
Påstandene omhandlet eksempelvis medvirkning, fremdriftsstyring, organisasjon og 
kontraktsform. Videre gir påstandene svar på hvilken kultur prosjektorganisasjonen har skapt, 
ved å tilrettelegge for involvering, engasjement og ansvarsbevissthet. Dette har bidratt til høy 
grad av tillitt mellom de involverte aktørene, noe som gjenspeiles av at totalt 85 % av 
respondentene oppfatter prosjektkulturen som bra eller utmerket. Seminardeltakerne vektet 
relasjon og tillitt som avgjørende suksessfaktor under sin individuelle poengvekting, jf. 
avsnitt 4.6.3. 
Det er likevel hensiktsmessig å trekke frem at det også blir oppfattet forbedring innenfor 
kultur illustrert gjennom et totalt forbedringspotensial på 15 %, jf. figur 25. Av besvarelser fra 
spørreskjema 2 ser man at forbedringsbehovet gjelder blant annet; engasjement og involvering 
i fremdriftsstyringen, medvirkninger i beslutninger og samarbeid og interaksjon mellom alle 
involverte parter.  
5.4.3 Brukermedvirkning 
Som tidligere nevnt, opplevde brukerne reell brukermedvirkning og de opplever skoleanlegget 
som godt tjenlig. Brukerne angir også at brukerkoordinatoren har vært sentral i å bidra til 
organiseringen av medvirkningen, og anbefaler at brukerkoordinator rollen tildeles personer 
som har tilstrekkelig spillerom i sin arbeidstid. Dette for å kunne håndtere arbeidsmengden 
knyttet til koordinator rollen. Brukerkoordinatoren i dette prosjektet var frikjøp av prosjektet 
fra skoleadministrasjonen med 1/3 stilling. 
Imidlertid trekkes det også frem forbedring til brukernes rolle i prosjektet. Mer konkret 
handlet dette om utilstrekkelig tid og ressurser til brukeravklaringer. Begrensede tidsfrister 
førte til at brukerkoordinator ikke fikk tilstrekkelig tid til å fatte overveide beslutninger.  
Det ble også nevnt at planløsningene kunne vært bedre. Eksempelvis at klasserommene i noen 
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tilfeller ikke har tilstrekkelig kapasitet til å romme fulle klasser. Brukene hevder videre at 
prosessen omkring valg av skolestruktur førte til at brukermedvirkningen ikke ble optimal. 
Herunder påpekte brukerne at hvis skolestrukturen hadde vært fastsatt før bygging, hadde 
lærerne hatt bedre tid til å tilegne seg kunnskap for å ta nødvendige avgjørelser. Noe som ville 
ført til en større grad av brukerpåvirking.  
Et annet forbedringsaspekt er håndteringen av flytteprosessen til Lyngdal ungdomsskole. 
Brukerne opplevde flytteprosessen som krevende, og at de selv måtte bidra mer enn først 
antatt. Av denne grunn opplevde brukerne at de fikk utilstrekkelig med tid til å fokusere på 
forberedelsesområdene som var ønskelig ved skolestart.  
5.4.4 Prosjektering 
	  
Figur 26: Prosjektering og arbeidsunderlag SPS1 
Figur 26 viser at flertallet som besvarte påstandene knyttet til prosjektering og 
arbeidsunderlag, har oppfattet det som bra eller utmerket. Påstandene relaterte seg til 
prosjekteringsprosessen, som blant annet inkluderte brukerinvolvering og koordinering. I 
tillegg var det knyttet påstander til kvalitet og kontroll angående arbeidsunderlaget. Dette ble i 
stor grad underbygd under seminaret ved at et flertall hevdet at tverrfaglig utredninger hadde 
ført til gode beslutningsgrunnlag. På samme tid ble det derimot uttrykt misnøye omkring tid 
og ressurser til prosjektering, særlig detaljprosjekteringen. Det ble hevdet at avventende 
politiske beslutninger gav utfordring til detaljprosjektering og fremdriften. Mer presist gjaldt 
dette beslutninger vedrørende utomhus, flerbrukshall og skolestruktur. Totalt utgjør 
oppfatningen om forbedringspotensialet, 18 %.  
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Figur 27: Prosjekteringsledelse SPS2 
Figur 27 viser resultatene fra spørreskjema 2, og er basert på påstander tilknyttet ulike 
oppgaver innenfor prosjekteringsledelse:  
 
Figur 27 viser respondentenes oppfattede forbedringspotensial knyttet til prosjekterings- og 
oppdragsleders styringsevne og tilgjengelighet. Forbedringsbehovet ble utdypet under 
gruppearbeidene, hvor det ble nevnt at styring av prosjekteringen og endringsprosjekteringen 
kunne vært bedre. Det kom også frem at respondentene oppfattet et forbedringsbehov knyttet 
til organisering av prosjekterende og prosjektering, jf. vedlegg III og IV.  
Påstandene i spørreskjema 1 og 2 omhandlet forskjellige fagdisipliner innenfor prosjektering, 
henholdsvis utførelse og ledelse. 	  
5.4.5 Fremdrift 
 
Korrigert for "Vet ikke" 
Figur 28: Fremdriftsplaner og -oppfølging SPS1 
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Som figur 28 viser, oppfattet flertallet av respondentene at påstander relatert til 
fremdriftsplaner og -oppfølging har vært bra eller utmerket. Påstandene omhandlet 
fortrinnsvis planer angående beslutningstidspunkter, milepæler og fortløpende oppdatering 
underveis i fremdriften. Dette underbygges av funn fra evalueringsseminaret, hvor samtlige 
prosjektdeltakere trakk frem levering innenfor tidsrammen som en fordel ved 
Lyngdalsmodellen. Under seminaret ble modellens tilrettelegging for håndtering av tidspress 
nevnt som en stor fordel, nærmere bestemt modellens fokus på tverrfaglig sterk integrering, 
prosjektering, tilpasningsgrad, LCC-beregninger og tidlig brukerinvolvering.  
Til tross for at et flertall oppfattet fremdriftsplaner og -oppfølging som bra, viser figur 28 et 
forbedringspotensial på 26 %. Forbedringspotensialet utdypes ytterligere av 
seminardeltakerne som uttrykker at det kunne vært mer fokus på dynamisk 
fremdriftsplanlegging underveis i prosjektet. Som eksempel på forbedring ble oppdatert 
kritisk linje trukket fram, i tillegg til tydeligere planhierarki og milepæler.  
Videre ble det utdypet at en stor utfordring knyttet til fremdriftsstyringen var justeringen av 
størrelsen på skolen, fra 240 elever til 360. 
Forbedringspotensialet i fremdriftsstyringen blir tydeliggjort i resultatene fra spørreskjema 2: 	  	  
	  
Figur 29: Fremdriftsplanlegging og -oppfølging SPS2 
Sammenligning av figur 28 og 29 viser at det er en prosentvis økning, fra spørreskjema 1 til 
spørreskjema 2, i respondenter som uttrykker forbedringspotensial tilknyttet fremdrift. Figur 
29 viser et totalt forbedringspotensial på 35 %, som utgjør høyest oppfattet forbedring i 
evalueringen. Påstandene relaterte seg til utarbeidelser av ulike planer, eksempelvis; detaljert 
styringsplan, ferdigstillelsesplan og testplan. I tillegg handlet påstandene om at det ikke var 
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avsatt tilstrekkelig tid til prosjektering, brukeravklaring, byggefase og tilstrekkelig 
oppfølgingsrutiner. Det ble understreket under seminaret at det var utilstrekkelig med tid til 
oppfølging av prosjektets tidsplan.  
Videre fremkom det også under seminaret, at på grunn av for sen fremdrift, ble det nødvendig 
med økt bemanning. 
5.5 Interessante observasjoner 
I følgende avsnitt fremlegges funn som vi mener bør bemerkes. Vi har imidlertid ikke 
nødvendige forutsetninger for å gi noe utdypende drøftelser på disse forbedringsområdene. 
Årsakene skyldes blant annet mangel på teknisk kompetanse, samt tid og ressurser til å 
gjennomføre mer inngående undersøkelser.  
5.5.1 Systemintegrering 
Det fremkom av resultatene i både spørreskjema 1, 2 og evalueringsseminaret at 
respondentene oppfattet at systemintegrering hadde forbedringspotensial. Påstander omkring 
systemintegrering handlet om blant annet; systembeskrivelser, funksjonsbeskrivelser, 
integrerte tester, samt tverrfaglig prosjektering og oppfølging. Under evalueringsseminaret 
kom det frem at effektiv involvering av brukerne, samt åpenhet mellom byggherre og 
prosjektgruppen påvirket planleggingen, utførelsen og driften tilknyttet systemintegreringen.  
5.5.2 Politikernes rolle 
Politikerne har uttrykt misnøye omkring deres rolle underveis i prosjektet. Imidlertid 
konstaterer politikerne under seminaret at kommunen har fått et nytt og flott skoleanlegg. 
Herunder bemerket de at prosjektet har hatt stor grad av brukermedvirkning. Likevel er det 
viktig å trekke frem at politikerne opplevde at brukermedvirkning har gått på bekostning av 
politisk styring. De nevnte at det muligens hadde blitt overført for mye beslutningsmyndighet 
til administrasjonen i kommunen og opplevde prosessen som lukket. Videre påpekte de at det 
skulle vært tydeligere konkurranse på underentrepriser, i tillegg til mer ryddighet i prosesser 
omkring skolesammenslåing, byggeprosjekt og tomtevalg.  
Til tross for det overnevnte hevdet en av prosjektdeltakergruppene på seminaret, at tillit fra 
kommunen hadde vært bra og viktig for prosjektet.  
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Verdi 1 > 20 % og Verdi 3+4 < 15 % = God 
 
Verdi 3+4 >15 % = Forbedringspotensial 
 
Kapittel 6 - Analyse 
I lys av problemstillingen, har vi valgt å analysere empirien med fokus på suksessfaktorene.  
Problemstillingen er som følger: 
Har Lyngdalsmodellen fungert godt som gjennomføringsmodell? 
For å vurdere hvilke suksessfaktorer som har fungert godt og hvilke som har 
forbedringspotensial, har vi definert noen målparametere med utgangspunkt i mulige verdier, 
jf. Avsnitt 5.2: 
 
 
 
 
  
 
Basert på empirien fremlagt i kapittel 5 vurderes prosjektet som en stor suksess, både resultat 
og gjennomføringsprosess. Med utgangspunkt i våre målparametere har vi følgende inndeling 
på suksessfaktorene:  
Gode Forbedringspotensial 
• Kompetanse • Prosjektering 
• Samspill mellom involverte aktører • Fremdrift 
• Brukermedvirkning  
 
I tillegg vil vi kommentere politiske beslutninger, da det kommer frem at dette har skapt 
utfordringer for prosjektet.  
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6.1 Gode 
6.1.1 Kompetanse 
Generelt er en av fordelene ved prosjektarbeid, blant annet bedre utnytelse av kompetanse, jf. 
avsnitt 3.1. I Lyngdalsmodellen understrekes dette, og kompetanse står derfor sentralt.  
Resultatene fra undersøkelser viser at respondentene oppfatter at kompetansen i prosjektet har 
vært god, jf. figur 23. Dette kan tyde på at prosjektets valg av tildelingsmodell, ETP-
modellen, har fungert etter sin hensikt, og sørget for at nødvendig kompetanse var tilgjengelig 
i prosjektgruppen, jf. avsnitt 3.4.4 Lyngdalsmodellen. 
Imidlertid blir det bemerket at opplæringen og innføringen i selve Lyngdalsmodellen har vært 
mangelfull, da særlig for personer som kom sent inn i prosessen. Dette tyder på at den uttrykte 
forbedringen handler om å sikre en kontinuerlig forståelse av gjennomføringsmodellen i alle 
ledd, fremfor mangelfull kompetanse i opplæringen av gjennomføringsmodellen. Det er viktig 
å skille mellom kompetansen i prosjektet og kompetanse knyttet til opplæring i selve 
modellen.  
Brukernes egen oppfatning av manglende kompetanse, med hensyn til å ta beslutninger, kan 
skyldes ulike faktorer. Når dette er sagt, skal modellens tidlig og langvarig brukerinvolvering 
tilrettelegge for nødvendig kompetanse ved brukerbeslutninger. Hensikten er at brukerne får 
en gjennomgående innføring fra start av, slik at de får bedre forutsetninger for å fatte 
beslutninger. Videre er det hensiktsmessig å understreke at det alltid vil forekomme 
kommunikasjonsutfordringer mellom ulike fagdisipliner.  
Sett i lys av Lyngdalsmodellens fokus på tilgjengelig kompetanse til enhver tid, samt 
resultater og våre observasjoner, vurderer vi kompetanse i prosjektgruppen som en god 
suksessfaktor. Likevel mener vi at resultatene indikerer en forbedring knyttet til 
brukeropplæringen. Her må det imidlertid påpekes at det i løpet av våren 2014 har blitt 
utviklet en brosjyre som gir en kort innføring i modellens virkemidler. 	  
6.1.2 Samspill mellom involverte aktører 
Samspill mot felles mål, kultur, samt tilrettelegging for et positivt arbeidsmiljø gjennom en 
kontraktsform utgjør sentrale karakteristika ved Lyngdalsmodellen. På bakgrunn av våre 
observasjoner har vi valgt å samle disse områdene, da vi mener de komplimenterer hverandre. 
 
Klar målformulering og målprioritering tilrettelegger for godt samspill mellom involverte 
aktører, og bidrar til samarbeid mot felles mål. Et av fokusområdene i Lyngdalsmodellen er å 
harmonisere prosjektets felles mål med oppdragsgivers, leverandørenes og brukernes 
individuelle mål, jf. avsnitt 3.4.4 Lyngdalsmodellen. Denne tankegangen skiller seg fra 
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tradisjonelle gjennomføringsmodeller hvor man ofte tenker motparter i stedefor 
samarbeidsparter.  
Prosjektets resultatmål var i korte trekk å utvikle et funksjonelt skoleanlegg, som fremmer et 
godt og inspirerende læringsmiljø. Rettidig involvering, incentivordninger og tverrfaglig 
samspill er sentrale faktorer i oppnåelse av målene. 
 
Organisasjonskulturen er sentral for hvordan samarbeidet internt i prosjektet utvikler seg. 
Positivt samarbeidsklima blir ofte undervurdert, til tross for at dette i mange tilfeller kan være 
en avgjørende ressurs for prosjektet. Dette eksemplifiseres i Lyngdalsprosjektet, hvor et 
flertall av seminardeltakerne påpekte at relasjon og tillit var den mest avgjørende 
suksessfaktoren for endelig resultat. Basert på resultatene fra figur 24 og 25, samt våre 
observasjoner under seminaret, kommer det frem at prosjektdeltakerne opplever 
arbeidsmiljøet og kulturen som bra. Dette kan indikere at modellens vederlagsform, herunder 
kostpluss insentivbetaling, samt prinsipper for brukerinvolvering og felles målsetning har 
fungert etter sin hensikt.  
Lyngdalsmodellens alliansekontrakt legger i tillegg opp til balansert tillitt mellom involverte 
aktører, hvor moralske forpliktelser særlig vektlegges, jf. avsnitt 3.4.5. Samtidig skal 
modellens opsjonsordning, som er gjensidig mellom oppdragsgiver og byggherre, bidra til å 
optimalisere samarbeidsklimaet. Med en slik ordning kan partene selv velge om de ønsker å 
gå videre med samarbeidet etter endt forprosjektering. Kontraktsformen og opsjonene kan 
forklare hvorfor prosjektdeltakerne opplever miljøet som positivt og prosjektet som ”sitt”.  
Vi mener uttrykt forbedringspotensial knyttet til samarbeid og interaksjon mellom aktører, jf. 
avsnitt 5.4.2, kan forklares ved prosjekterendes manglende deltakelse på byggeplassen. Dette 
kan ha begrenset integreringen i prosjektgruppen og bidratt til å hindre optimalt samarbeid. 
Derimot taler, bemerkning angående mindre kollisjoner enn «normalt» mellom tekniske- og 
byggfag, for at samarbeidet har fungert bra.  
Samlet sett, og tatt i betraktning Lyngdalsmodellens fokus på samspill, hevder vi at dette er en 
suksessfaktor som har fungert godt i prosjektet.  
6.1.3 Brukermedvirkning 
Lyngdalsmodellen legger opp til tidlig og langvarig brukerinvolvering, hvor et av målene er å 
oppnå inspirerte brukere.  
Prosjektet anvendte representativ brukermedvirkning, jf. avsnitt 3.12, med suksess. Prosjektet 
klarte å forankre brukernes funksjonskompetanse i ulike faser av prosjektet, særlig i 
spesifikasjons- og prosjekteringsfasen. Når det gjelder oppfattet utilstrekkelig tid og ressurser 
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til brukeravklaringer, mener vi dette kan relateres til oppfattet forbedring hos de 
prosjekterende. Herunder ble det påpekt at det ikke var optimalt med tid til 
detaljprosjekteringen, jf. avsnitt 5.4.4, som igjen førte til at det ble knapphet med tid til 
brukeravklaringer. 
Flytteprosessen var ikke del av prosjektarbeidet. Uttrykt forbedring til håndtering av 
flytteprosessen kan indikere at Lyngdalsmodellen har forbedringspotensial vedrørende 
tilrettelegging i den avsluttende utførelses-fasen. Kanskje burde håndtering av 
innflytningsprosessen være integrert i gjennomføringsmodellen, slikt at prosjektet kan styre 
prosessen fra tidligfase? 
Både anvendelsen av sentral brukerkoordinator og forankringen av brukernes kompetanse 
tidlig i prosjektet, har ført til at skoleanlegget oppfattes som godt tjenlig av brukerne. På 
bakgrunn av dette vurderer vi at modellens prinsipper for brukermedvirkning, samlet sett, har 
fungert godt. 
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6.2 Forbedringspotensial 
6.2.1 Prosjektering 
For at prosjektet skal kunne leveres innenfor tidsfristen og under målsum, er at det viktig med 
tilstrekkelig tid og ressurser i behovsspesifiseringen og prosjekteringen, jf. avsnitt 3.11. 
Videre utgjør grundige, tverrfaglige utredninger av mulige alternativer og 
usikkerhetsmomenter en viktig del av helhetlig prosjektledelse, jf. avsnitt 3.4.4 
Lyngdalsmodellen.   
Prosjektdeltakerne vurderer prosjekteringsutførelsen som god med tanke på 
brukerinvolvering, koordinering og tverrfaglige utredninger som førte til gode 
beslutningsgrunnlag, jf. avsnitt 5.4.4. 
Variasjonen i oppfattet totalt forbedringspotensial, jf. figur 26 og 27, kan tyde på at det ikke 
nødvendigvis er en direkte sammenheng mellom prosjekteringsutførelse og -ledelse. Det er 
sannsynlig å anta at prosjektdeltakere, med lang erfaring innenfor prosjektering, besitter 
tilstrekkelig kompetanse til å utarbeide gode løsninger uavhengig av prosjekteringslederes 
evner. I tillegg kan forbedring i prosjektering skyldes flere bakenforliggende faktorer, jf. 
avsnitt 3.11.2. Noe som indikerer at det ikke kan trekkes noen generelle slutninger mellom 
resultatene fra spørreskjemaene. 
På den andre siden hevder Meland at prosjekteringsleders bidrag i form av kunnskap, 
ferdigheter, hjelpemidler og teknikker/prosedyrer er spesielt viktig for effektiviteten og 
produktiviteten i design- og produktutviklingsprosessen. Noe som underbygger viktigheten av 
lederrollen knyttet til fremdrift i prosjekteringen, og utgjør et supplement for endelig 
prosjektering. Prosjekteringsledelsen har dermed innvirkning på prosjekteringsarbeidenes 
resultat. 
Med bakgrunn i at styringen av prosjektering og endringsprosjekteringen kunne vært bedre, jf. 
avsnitt 5.4.4, kan det tenkes at det oppfattede forbedringspotensialet relaterer seg direkte til 
prosjekteringsleders kompetanse og ferdigheter. Som videre kan underbygges av oppfattet 
forbedring knyttet til organiseringen av prosjekteringen. 
Imidlertid viser resultater fra spørreskjema 2, at prosjekteringsleders kompetanse ble ansett 
som bra eller utmerket, jf. avsnitt 5.4.1. Det blir videre understreket at det var endringer 
omkring utomhus, flerbrukshall og elevtall som gav utfordringer til detaljprosjektering og 
fremdrift, jf. avsnitt 5.4.4 og 5.4.5. Noe som indikerer at deler av forbedringspotensialet kan 
forklares i utenforliggende faktorer. Dette taler i retning for at forbedringspotensialet i større 
grad kan skyldes overordnede beslutninger, slik Meland (2000) også påviser. 
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Det indikeres at de overordnede beslutninger har bidratt til at prosjekterende har hatt 
utilstrekkelig med tid og ressurser. Tilstrekkelig tid og ressurser til prosjektering er av 
betydning for at feil og mangler ikke skal forekomme, og kan være med å forklare hvorfor 
brukerne uttrykker misnøye til ulike planløsninger, jf. avsnitt 5.4.3.  
På en annen side hevder prosesskoordinator at det eksisterer tre fysiske plasser til hver elev til 
enhver tid, og at det dermed er god romslighet. Av den grunn handler problemstillingen 
kanskje om bedre planlegging? 
Til tross for at vi ikke kan trekke en generell slutning mellom resultatene fra begge 
spørreundersøkelsene, mener vi det er mulig å gi en indikasjon på at prosjektering, samlet sett, 
har forbedringspotensial. Derimot er det hensiktsmessig å poengtere at det i all hovedsak er 
faktorer utenfor prosjektets kontroll som kan ha resultert i de største utfordringene for 
prosjekteringen. 
6.2.2 Fremdrift  
Til tross for at fremdrift ikke utgjør et særskilt fokusområde i Lyngdalsmodellen, har vi 
likevel valgt å belyse det da våre observasjoner indikerer et betydelig forbedringspotensial. 
Forbedringspotensialet blir understreket i samtaler med prosessleder, som utdyper at 
prosjektet ikke fullt ut klarte å utnytte potensialet i fremdriften.   
Prosjekter kan av forskjellige grunner oppleve dårlig fremdrift og følgelig tidspress med tanke 
på forhåndsbestemt tidsramme. Prioritering av kvalitet, tid og kostand vil variere i prosjekter, 
men ofte vil tidsaspektet i et prosjekt oppleves som kritisk for oppdragsgiver. Dette medfører 
at prosjektgruppen må omprioritere i løpet av prosjektet, jf. figur 4.    
Fremdriftsplanlegging avslører om prosjekttiden vil bli uakseptabel sammenlignet med 
tidsrammen for ferdigstillelse. Blir dette en realitet vil prosjektet få behov for å redusere 
prosjekttiden og fokuserer da på aktiviteter på kritisk linje. Forskjellige fremgangsmåter kan 
benyttes, men det mest vanlige er likevel crashing, jf. avsnitt 3.6.6.   
 
Til tross for at prosjektet ble ferdigstilt innenfor tidsrammen, jf. avsnitt 5.3, utrykker 
prosjektdeltakerne betydelig forbedringspotensial tilknyttet fremdriftsprosessen, jf. figur 28 
og 29. Med tanke på at det ble presisert at justeringen av størrelsen på skolen gav utfordringer 
for fremdriften underveis i prosjektet, og at det var utilstrekkelig tid til oppfølging av 
prosjektets tidsplan, jf. avsnitt 5.4.5, er det imponerende at prosjektet likevel klarte å levere 
innenfor tidsrammen.  
Det kan tenkes at prosjektleveringen innenfor tidsrammen skyldes prosjektets økning i 
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bemanning (crashing) for å redusere prosjekttiden. Likevel er det lite som taler for at 
hovedårsaken ligger i crashing, da det er begrensninger for hvor mye tiden kan skaleres, og 
det vil medføre økte kostnader. Det at prosjektet i tillegg ble levert under målsum, kan 
forsterke oppfatningen at crashing ikke er hovedgrunnen til levering innenfor tidsrammen. 
En annen forklaring kan skyldes, som påpekt av prosjektdeltakerne, Lyngdalsmodellens 
rammeverk, jf. avsnitt 5.4.5.  
Tilrettelegging og tidlig planlegging av funksjonelle og robuste løsninger, med siktemål på å 
bygge et elastisk skolebygg, gjorde det mulig å foreta endringer underveis uavhengig av 
tidspress. Videre hentyder prosjektdeltakerne i tillegg at tilpasningsgrad utgjorde en viktig 
suksessfaktor for at prosjektet ble levert innenfor tidsrammen. Økning i elevtallet, fra 240 til 
360 elever, var allerede hensyntatt i utredningene om elastisitet, noe som gjorde at endringer 
kunne gjøres uten hindringer i form av bærende konstruksjoner. 
Til tross for modellens tilsynelatende egnethet for tidshåndtering, måtte prosjektet likevel 
omprioritere på grunn av stram tidsramme. Det gikk fra å ha kvalitet som første prioritert 
underveis i prosjektet, til tid som første prioritet ved prosjektslutt, jf. figur 4. En slik 
omprioritering er ofte vanlig i prosjekter ved sluttfase, og indikerer nødvendigvis ikke i seg 
selv en forbedring i fremdriftsstyring.  
Deler av forbedringspotensialet foreligger i blant annet påpekte forbedringer vedørende 
oppdatert kritisk linje, samt tilstrekkelig tid til oppfølging av prosjektets tidsplan, jf. avsnitt 
5.4.5. I tillegg indikeres det at forbedringspotensialet i fremdriftsstyringen i stor grad skyldes 
endringer i overordnede beslutninger. Herunder blant annet justeringen av størrelsen på 
skolen. Oppfattet forbedring knyttet til tilstrekkelig tid og ressurser til prosjektering og 
brukeravklaring, jf. avsnitt 6.2.1 og 6.1.3, understreker ytterligere at forbedringspotensialet i 
fremdriftsstyring kan skyldes overordnede beslutninger. Noe som videre gjenspeiles i 
oppfattet forbedring knyttet til påstander om tilstrekkelig tid til prosjektering og 
brukeravklaring fra resultater av spørreskjema 2, jf. avsnitt 5.4.5.  
Samlet sett mener vi det kan indikeres klare forbedringer i prosjektets fremdriftsstyring. Det 
er hensiktsmessig å påpeke at prosesslederes, uttrykte forbedringspotensial vedrørende 
fremdriften, kan ha påvirket prosjektdeltakernes oppfatninger om hvorvidt prosjektets 
fremdriftsstyring har forbedring. Videre kan det her påpekes at en sammenligning av figur 28 
og 29 viser at det er økning i antall respondenter som oppfatter fremdriftsplanlegging og -
oppfølgning som forbedringspotensial. Dette kan indikere at det har foregått læring under 
seminaret, i den forstand at det har forekommet en endring i respondentenes oppfatning, jf. 
avsnitt 4.6.1.  
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6.3 Interessante observasjoner 
6.3.1 Politikernes rolle 
Basert på vår evaluering av Prosjekt Lyngdal ungdomsskole kommer det tydelig frem at 
eksterne rammebetingelser, her i form av avventende/manglende politiske beslutninger, har 
skapt utfordringer for prosjektet. Dette eksemplifiserer det som er påpekt i avsnitt 3.4.1, 
nemlig at eksterne rammevilkår kan påvirke prosjektet negativt. Teorien synliggjør at slike 
rammevilkår kan være av avgjørende betydning for prosjektets suksess. Vi mener at 
virkemidlene i Lyngdalsmodellen minimaliserte konsekvensene betydelig i forhold til hva 
som kunne skjedd grunnet avventende politiske beslutninger i andre modeller. Detaljerte 
utredninger samt fokus på fleksibilitet og generalitet bidro sterkt til at prosjektet klarte å 
levere innenfor tidsrammen, til tross for en 50 % økning i elevtallet. Videre ser vi at 
avklaringer omkring utomhus skapte utfordringer for prosjekterende og landskapsarkitektene, 
i den forstand at prosessen omkring skoleanleggets uteområder ikke ble optimal. Avventede 
avgjørelser vedrørende flerbrukshall skapte også utfordringer. Beslutningen skapte imidlertid 
ikke direkte konsekvenser for prosjektets tidsplan, grunnet denne aktiviteten ikke lå på kritisk 
linje.  
Oppsummert betyr dette at politikerne hadde beslutningsmyndighet over tre sentrale 
avgjørelser knyttet til Prosjekt Lyngdal ungdomsskole, der det ble tatt beslutninger som ikke 
var i samsvar med forutsetninger i forprosjekt: 
1. Skolestruktur, 240 eller 360 elever. 
2. Utomhusanlegget 
3. Flerbrukshall 
På bakgrunn av vår evaluering/observasjoner mener vi at man kan se indikasjoner på at 
samtlige avgjørelser politikerne hadde beslutningsmyndighet over, skapte uheldige 
utfordringer for prosjektet. Videre kan politikernes konstatering av et nytt og flott 
skoleanlegg, samt stor grad av brukermedvirkning, være med å understreke at de i grunn ikke 
trenger mer beslutningsmakt. Med dette som grunnlag stiller vi oss spørrende til politikernes 
ønske om mer beslutningsmakt. 
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Kapittel 7 - Konklusjon og avslutning 
 
7.1 Oppsummering av våre viktigste funn 
 
7.2 Svar på problemstilling 
Basert på fremleggelsen under kapittel 6, mener vi helt klart at vi kan konkludere med at 
gjennomføringsmodellen har fungert godt etter sitt formål. Vår evaluering understreker at 
Lyngdalsmodellens virkemidler har ført til at prosjektet klarte å levere et godt funksjonelt 
skoleanlegg, innenfor tidsrammen og under målsum. Brukernes oppfatning av at 
skoleanlegget oppleves som godt tjenlig er av stor betydning for at prosjektet anses som en 
suksess.   
 
Prosjektet har vært en stor suksess, både hva gjelder resultat og prosess.  
Suksesskriterier: 
• Kvalitet: Skoleanlegget ble veldig bra, stor bruker- og eiertilfredshet. 
• Tid/Fremdrift: Prosjektet ble levert innenfor tidsrammen. 
• Kostnad: Prosjektet ble levert klart under målsum. 
 
Videre blir følgende suksessfaktorer fremhevet som gode/godt ivaretatt: 
• Kompetanse i prosjektgruppen vurderes som en god suksessfaktor. 
• Samspill mellom involverte aktører har fungert godt i prosjektet. 
• Modellens prinsipper for brukermedvirkning har fungert godt.  
 
Følgende suksessfaktorer blir fremhevet med forbedringspotensial: 
• Faktorer utenfor prosjektets kontroll har resultert i at prosjekteringen ikke har vært 
optimal.  
• Forbedringer i prosjektets fremdriftsstyring. 
 
Videre trekker vi frem følgende observasjon: 
• Politikernes rolle har skapt utfordringer for prosesser knyttet til prosjektets fremdrift. 
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Etter våre analyser mener vi det indikeres at virkemidlene innenfor Lyngdalsmodellen har 
fungert etter det teoretiske grunnlaget for gjennomføringsmodellen. Det som har kommet klart 
frem fra prosjektdeltakerne er at overordnede beslutninger underveis har ført til utfordringer 
for prosjektets prosesser knyttet til fremdrift. Lyngdalsmodellens virkemidler har imidlertid 
klart å optimalisere prosjektgjennomføringen, og prosjektets resultat anser vi derfor som en 
effekt av Lyngdalsmodellen, jf. avsnitt 4.5. 
Dette mener vi tyder på at modellen har fungert optimalt på pilotprosjektet og prosjektet har 
fått frem potensialet til gjennomføringsmodellen på en god måte. Med dette tenkes det 
spesielt på hvordan modellen håndterte tidspress som en konsekvens av eksterne 
rammevilkår/rammebetingelser. Deltakerne er fornøyde med prosjektets sluttprodukt og med 
selve gjennomføringsmodellen til tross for en relativt utfordrende prosjektgjennomføring. 
7.3 Oppgavens validitet og relabilitet (Selvkritikk) 
Oppgavens største begrensning er antall respondenter, jf. avsnitt 5.1, som besvarte 
spørreundersøkelsene. For få respondenter, samt undersøkelse av et case-studie gjør at vi ikke 
kan generalisere våre funn. Eksempelvis kan det påpekes at det kun møtte opp to politikere på 
evalueringsseminaret. 
Når det gjelder oppgavens relabilitet, jf. avsnitt 4.9, vil gruppenes sammensetning i den 
kvalitative delen være avgjørende for resultatet dersom de samme måleinstrumentene benyttes 
flere ganger.  
Tolking av svarene er også viktig da risikoen for å misforstå innholdet i spørreskjemaene er 
tilstede. Noen av svarene fra gruppearbeidene var uklare, og det ble behov for oppklaring, jf. 
avsnitt 4.6.3. En annen systematisk feil tilknyttet påstandsformuleringen var at respondentene 
i noen tilfeller måtte ta stilling til påstander som omhandlet deres rolle i prosjektet. Det er da 
mulig at respondentenes subjektive følelser kan overta og vedkommende overfører skylden på 
andre enn seg selv. Slike systematiske feil er med på å svekke både validiteten og tiltroen til 
resultatene. 
På en annen side var det omfanget i svarene som var det sentrale i den kvalitative metoden, 
ettersom de var ment som et supplement til de kvantitative undersøkelsene. Det er også 
rimelig å anta at begrepsvaliditeten og relabiliteten til våre resultater vil kunne styrkes i 
fremtidig arbeid når en kan sammenlikne tilsvarende prosjektevalueringer, og ta i bruk mer 
omfattende statistiske beregninger som for eksempel faktoranalyser og beregninger av 
Cronbach’s alpha (Meland, 2000).  
Til slutt bør det påpekes at prosesslederes subjektive vurderinger og meninger knyttet til 
prosjektgjennomføringen, kan ha påvirket våre tolkninger ettersom han var vår veileder. 
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Derimot mener vi at våre konklusjoner ikke er farget av veileders rolle som prosessleder i 
prosjektet. 
7.4 Etiske vurderinger 
Ettersom våre undersøkelser baserer seg på enkeltmennesker er det viktig å hensynta etiske 
retningslinjer. Dette vil i vår oppgave hovedsakelig handle om enkeltpersoners integritet og 
deres personvern (Meland, 2002).  
Prosjektdeltakerne stilte frivillig opp på evalueringsseminaret, og de valgte selv å besvare 
våre undersøkelser. Imidlertid må det påpekes at respondentenes identitet kan knyttes til deres 
besvarelser i spørreskjema 1, da dette ble gjennomført via e-post. På den andre siden har 
anonymiseringen blitt ivaretatt ved spørreskjema 2 og gruppeoppgavene.  
For å påvirke gruppene minst mulig gikk vi, sammen med Øystein Meland, rundt i gruppene 
og besvarte kun spørsmål relatert til fremgangsmåten i LP-metoden. Videre anser vi både 
påstandene og spørsmålsformuleringene som nøytrale og av den grunn lite støtende for 
gjeldende aktører.	  	  
7.5 Videre arbeid 
Tatt i betraktning at våre funn ikke kan generaliseres, mener vi likevel våre indikasjoner kan 
brukes i fremtidig arbeid for å undersøke fenomenet nærmere. Evaluering av flere tilsvarende 
prosjekter vil dermed gi flere respondenter og man vil kunne generalisere funnene. På denne 
måten vil man kunne si noe om hvordan Lyngdalsmodellen faktisk fungerer som 
gjennomføringsmodell, og om prosjektresultatene faktisk skyldes virkemidlene i den nye 
modellen. Å kunne vurdere kvaliteten av Lyngdalsmodellen som gjennomføringsmodell vil 
være av stor interesse for bygg- og anleggsbransjen, og fremtidige offentlige private 
samarbeider. 
Det bør også foretas evaluering av brukernes erfaring med skoleanlegget etter et par år i drift. 
En slik evaluering kan bidra med å innhente kunnskap som kan være nyttig i en 
kvalitetsutvikling av fremtidige skoleanlegg (Byggeindustrien, 2014).  
Videre mener vi, ettersom det fremkom indikasjoner på at fremdriften i prosjektet hadde 
forbedringspotensial, at det ville vært interessant å se på fremdriften knyttet til nytt 
skoleanlegg i Rygge kommune. Dette for å se om de faktisk har tatt lærdom fra 
evalueringsseminaret, og foretatt de nødvendige korrigeringene som kom frem. 
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Vedlegg: 
I. Oversikt over respondenter 
	  
Respondent Prosjekttittel Firma/Organisasjon 
Øystein H. Meland Prosess-koordinator/ 
Sentral i utvikling av Lyngdals-modellen  
Universitetet i Agder 
Rune Berntsen Prosjektleder og leder PG Kruse Smith 
Trygve Svalheim Hovedarkitekt Asplan Viak AS 
Øystein Salthaug Prosjekterings-leder Rambøll AS 
Rolf Pettersen Anleggsleder tekniskfag ERV teknikk 
Karl Emil Erlandsen  Lyngdal kommune adm. 
Einar Handeland Skolefaglig ansvarlig Lyngdal kommune adm. 
Anne Brit Stråtveit Prosess-koordinator Skolen 
Vidar Myrnes Sivilarkitekt Asplan Viak AS 
Brede Eriksen Rådgivende ingeniør byggeteknikk Asplan Viak AS 
Tine Gunnes Landskaps-arkitekt Asplan Viak AS 
Katrine W. Arnesen Interiørarkitekt Asplan Viak AS 
Anders Larsen LCC-koordinator Kruse Smith 
Jim Ronny Andersen LCC-koordinator Kruse Smith 
Svein Kaldestad Markeds-direktør Kruse Smith 
Espen Solheim Pedersen Dr.ing -stipendiat Kruse Smith 
Dirk Just  Prosjektleder/anleggsleder bygg Kruse Smith 
Terje Kjørkleiv Driftsleder Lyngdal kommune adm. 
Kersti Eikeland Innkjøper Lyngdal kommune adm. 
Richard Aardal  Rektor Å skole Skolen 
Aamund Heiseldal Lærer Skolen 
Kåre Nilsen Lærer Skolen 
Nina Bringsjord Lederen av brukergruppen Skolen 
Anne Brit Stråtveit Bruker-koordinator Skolen 
Tor Svennevik Tillitsvalgt Skolen 
Tor Arne Hestad Politiker Lyngdal kommune 
Turid Håland Politiker Lyngdal kommune 
Tabell 3: Oversikt over respondenter 
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II. Resultat fra LP-metoden 
Av hensyn til omfattende gruppebesvarelser i forbindelse med LP-metoden har vi i samråd 
med veileder valgt å kun vedlegge ett resultat fra LP-metoden. 
	   	  
	  
Figur 30: Resultat fra brukergruppen (LP-metoden)
